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Resumen
La autoconstrucción con tierra ha sido uno de los métodos de 
construcción más antiguos de la humanidad, que debido al ace-
lerado avance tecnológico tanto en procesos constructivos como 
en materiales; se ha visto afectada quedando como una técnica 
muy poco utilizada en la actualidad. Por lo que, en este proyec-
to investigativo se construye una vivienda en Victoria del Portete, 
Tarqui, Ecuador; como una alternativa sustentable. La misma que 
se apoya en un estudio bibliográfico de técnicas tradicionales que 
utilizan tierra como materia prima, específicamente:  adobe y ba-
hareque.
Para este proceso constructivo se aprovechan los recursos que 
nos brinda el ecosistema del lugar, se rescatan saberes ancestra-
les y se obtienen nuevos conocimientos a través de la experiencia. 
Se registra diariamente la obra, y a manera de bitácora; se des-
cribe el proceso de planificación, experimentación y ejecución de 
cada etapa.
Como resultado, se concluye que la autoconstrucción, a más de 
ser una alternativa económica, invita al propietario y a la comuni-
dad a tener un papel más activo dentro de la planificación y creci-
miento de un poblado. 
Palabras claves: autoconstrucción, tierra, adobe, bahareque.
Abstract
Self-building with soil has been one of the oldest building methods 
in humanity, that because of the building processes and material 
fast-growing development; has been affected by being left as a 
rarely used building technique in the present. Because of this, as 
a sustainable alternative for this research project, a house was built 
in Victoria del Portete-Tarqui, Ecuador. This research is based on a 
literature review of traditional building techniques, that use soil as a 
raw material, specifically: adobe and bahareque. 
For this building process we benefited from the resources that the 
local ecosystem provided us, ancient knowledges are rescued 
and new ones are obtained from experience. The work is recor-
ded daily and in form of a binnacle; the planning, experimentation 
and execution processes of each stage are described. 
As a result, we concluded that self-building, besides being an eco-
nomic alternative; invites de homeowner and community to have a 
more active role in the planning and growth of a town.
Key words: self-building, soil, adobe, bahareque.
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JUSTIFICACIÓN:
Académicamente: 
La aproximación de los estudiantes de arquitectura a 
la utilización de la tierra como material de construcción 
es fundamentalmente teórica. Por lo tanto, la experien-
cia de autoconstrucción de una vivienda, que recoja la 
evolución del proceso de autoconstrucción en adobe y 
bahareque, tendrá como producto un manual que sirva 
como documento de apoyo para incentivar la participa-
ción de los estudiantes en el uso de este material y en 
proyectos de autoconstrucción sustentable.
 
Institucionalmente:
La tierra es un material tradicional poco utilizado en la 
actualidad, que con el tiempo ha ido perdiendo popu-
laridad dentro de la enseñanza, así como en la práctica 
de la arquitectura. Un estudio que defina un manual de 
cómo se puede construir con técnicas que utilizan ma-
teriales propios de la zona, sustentables y con menor 
impacto en el medio ambiente puede apoyar la cátedra 
de construcciones con tierra dentro de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.
Impacto social:
La autoconstrucción permite experimentar el proceso 
que lleva a la planificación y ejecución de una vivienda 
y es aún una práctica frecuente en las zonas rurales. 
Al tratarse esta investigación de una construcción en la 
montaña es posible acceder a las costumbres y tradi-
ciones que mantienen las comunidades indígenas en 
torno a la edificación de sus viviendas; como el trabajo 
en comunidad o “minga”. Parte fundamental de esta te-
sis es el registro de esta manera de producir vivienda 
especialmente en las zonas rurales del austro ecuatoria-
no, a través de la puesta en práctica de una experiencia.
OBJETIVOS:
Objetivo general: 
Aportar en la investigación de metodologías de auto-
construcción sustentable basada en una experiencia en 
la comunidad de “Victoria del Portete”.
Objetivos específicos:
1. Identificar y analizar las metodologías de autocons-
trucción sustentables aplicables en la comunidad de 
“Victoria del Portete”, como zona de estudio.
2. Plantear una metodología de autoconstrucción apro-
piada para la zona de estudio.
3. Construir una vivienda en la zona de estudio donde 
se aplique la metodología propuesta.
4. Generar un manual para la autoconstrucción de una 
vivienda en adobe y bahareque, basado en la bitácora 
del proyecto.
¿Cómo usar este documento?
Esta tesis, que pretende cumplir la función de un ma-
nual, puede ser utilizada como un texto de respaldo o 
motivación para la autoproducción de un proyecto arqui-
tectónico. Escrito a manera de bitácora (diario de viaje), 
la estructura del libro está dividida en semanas, según 
la obra avanzaba, las imágenes, la experimentación y la 
autoconstrucción relatan cada una de las etapas nece-
sarias para llevar a cabo la construcción de una vivienda 
con tierra, iniciando desde pautas y parámetros (obteni-
dos de libros y manuales) del diseño, hasta acabados y 
recomendaciones para las etapas finales del proyecto.  
Al leerlo por primera vez es recomendable hacerlo en 
orden, así se puede tener una idea completa de todo el 
proceso, y planificar según las condiciones propias de 
cada proyecto. En el primer capítulo se abordan los an-
tecedentes sobre la autoconstrucción y la construcción 
con tierra. El Capítulo II, puede servir como un manual 
(bitácora) de autoconstrucción como respaldo, ya que 
en cada etapa se indican las directrices, el número de 
personas (su especialidad o conocimientos requeridos), 
los materiales y las herramientas necesarias. Por último 
en el capítulo III, se comparten las recomendaciones y 
conclusiones. 
capítulo I
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INTRODUCCIÓN:   
De las 952 inscritas como patrimonio mundial, Cuenca 
ha sido identificada como una de las 150 ciudades cons-
truidas parcial o totalmente en tierra, según la UNESCO. 
(Diario “El Mercurio”, 2013/01/22). La necesidad de rea-
lizar un proyecto que permita explorar sistemas cons-
tructivos considerados como un patrimonio de la tradi-
ción y cultura que identifica a la ciudad, se ve reflejada 
en la motivación de ésta investigación que ha sido la de 
permitir asesorar o guíar a los alumnos en la puesta en 
práctica de conocimientos teóricos, por otro lado, con la 
intención de que gente con un conocimiento mínimo de 
construcción pueda autoconstruir su vivienda con ayuda 
de técnicos en ciertas etapas, siguiendo este manual. 
El producto final busca ser una guía, sin embargo, no 
puede entenderse a este nivel como un producto aca-
bado sino como un aporte en la construcción de un ma-
nual definitivo que pueda ampliarse en ciertos puntos 
desde una visión más pedagógica. El real alcance de 
la investigación está enfocado en la experiencia de la 
autoconstrucción utilizando los materiales que brinda el 
entorno.
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1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS
1.1 La autoconstrucción
En la historia de la humanidad los arquitectos e ingenie-
ros  son relativamente nuevos, todos los asentamien-
tos humanos en un principio fueron autoconstruidos por 
sus habitantes, compartiendo un servicio comunitario e 
intercambiando los conocimientos de cada uno. 
Según varios autores, la autoconstrucción es un térmi-
no que se utiliza para el concepto de llevar a cabo la 
construcción de una vivienda sin el uso de una contra-
tación técnica, sino mas bien aprendiendo las maneras 
de construir del lugar, utilizando los materiales que se 
puedan obtener cercanos al sitio y reuniendo a la familia 
y amigos para las diferentes tareas que implica la planifi-
cación y ejecución de una casa.
“El concepto de autoconstrucción, que ha venido to-
mando forma, como eje de una corriente de opinión, 
propuestas y acciones, aproximadamente desde la dé-
cada de los  ́50, ha venido también desde entonces 
evolucionando en sus significados y en sus formas y 
criterios de implementación.”
(Victor Saúl Pelli, 1994, p.11)
En América Latina la autoconstruccón ha sido vista 
como una solución para el gran problema habitacional 
que atraviesan la mayoría de los países. En el campo 
muchas comunidades conservan la memoría de las tra-
diciones que se ven reflejadas en la arquitectura de sus 
pueblos. Lo que a permitido que con el trabajo comu-
nitario se puedan construir viviendas a bajo costo y con 
resultados favorables para la sociedad.
Pueden existir varias formas de llevar a cabo una auto-
construcción, sin embargo la más utilizada ha sido la 
construcción con materiales naturales como la tierra.
Foto_1: Proyecto Gaia, Villa de Leiva, Colombia.
Foto_2: Taller práctico, Villa de Leiva, Colombia.
Foto_3: Bio-construcción, Villa de Leiva, Colombia.
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1.2 La construcción con tierra
La construcción con adobes o la basada en el uso del 
tapial puede encontrarse reproducida casi con exactitud 
desde los poblados del III milenio a.C. en Mesopotamia 
o en el antiguo Egipto hasta las actuales granjas de las 
sierras bolivianas, pasando por las Kasbah norteafrica-
nas de la edad media o por los pueblos de la meseta 
española. (Jaime De Hoz Onribia, 2003)
En el mismo libro, se toma en cuenta sobre el proceso 
que los hombre primitivos o de la antigüedad tuvieron 
que pasar con los distintos experimentos y climas para 
entender que la tierra cruda carece de la resistencia y 
durabilidad de la piedra o la flexibilidad de la madera, 
pero con las modificaciones adecuadas se descubrió el 
tamaño, el proceso adecuado de secado y la inclusión 
de la fibra o la cal para estabilizar la composición. Sin 
embargo una vez dominado el abecedario de la cons-
trucción con tierra, las reglas han permanecido inaltera-
bles durante miles de años.
En casi todos los climas cálido-seco y templados  del 
mundo, la tierra ha sido el material de construcción pre-
dominante. Aún en la actualidad un tercio de la humani-
dad vive en viviendas de tierra, y en países de desarrollo 
esto representa más de la mitad.
Las imágenes que se muestran son tomadas del Ma-
nual de construcción en Tierra de Gernot Minke, en las 
que las edificaciones son esculturas que preservan la 
memoria de sus culturas a través del tiempo.
Se ha comprendido que la tierra como material de cons-
trucción natural tiene mejores cualidades que los ma-
teriales industriales como el hormigón, los ladrillos y los 
silicocalcáreos. (Minke, 2005)
En Cuenca, Ecuador, la construcción en tierra está pre-
sente desde las primeras edificaciones que tuvo la ciu-
dad, hasta las grandes fincas ubicadas en los alrededo-
res. Esta sabiduría permanece en algunas comunidades 
y pueblos como en Victoria del Portete y Tarqui, sin em-
bargo la mayoría de jóvenes prefieren utilizar técnicas 
industriales por la falta de conocimiento sobre los be-
neficios de la construcción con tierra. A pesar de la falta 
de interes en las generaciones actuales por conservar la 
tradición de la autoconstruccion de las casas utilizando 
el barro, existe en la memoria de todos los pueblos en 
las viviendas construidas por sus usuarios y la comuni-
dad utilizando los materiales del lugar.
fig.01: Torre de la mezquita de Turim, Yemen, 38m de al-
tura, construido de adobes hechos a mano. Minke, 2005, 
p.9.
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fig.02: Gran Mezquita, Moptu, Malí, construida en 1935. Minke, 2005, p.14.
fig.03: Mezquita, Kashan, Irán. Minke, 2005, p.14.
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1.3 La autoconstrucción con tierra 
en la Sierra austral del Ecuador.
“Entendemos a la arquitectura tradicional local, y con-
cretamente a la vivienda rural, como el resultado de una 
actividad espontánea, continua y sostenida, que evi-
dencia una necesidad de enraizamiento en la tierra, en 
los personajes anónimos que la producen y que son 
dueños de una herencia y una experiencia común, y 
que, asimismo, muestra un sentido y una sensibilidad 
especiales en el manejo de los problemas prácticos” (M. 
Augusta Hermida, Vicente Mogrovejo, 2014, p.30-41).
Hasta fines de la década de los sesenta, la tecnología 
tradicional de construcción de viviendas urbanas y ru-
rales era de muros portantes de adobe, tapial, ladrillo, 
bahareque, con entrepisos de madera y cubiertas de 
losa o madera y teja. La vieja ciudad de Quito y aquellos 
barrios que crecieron hasta fines de aquella década y 
parte de los setenta, conservan y mantienen muros por-
tantes. Con el surgimiento de la época petrolera (1972) 
se inicia un proceso de modernización y de crecimiento 
de las principales ciudades que desencadenan la mi-
gración campo-ciudad (Patricio Cevallos Salas, 2006).
fig.04: Felipe Guaman Poma de Ayala: El primer nueva 
corónica y buen gobierno (1615/1616)
Foto_4:  la autoconstrucción para nuestros campesinos puede ser explicada con la palabra y el concepto de la minga (minka). 
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1.4.1 Viviendas con adobe
En la Comunidad de “Los Alamos”, lugar poblado más 
cercano al sitio donde se va a construir la vivienda, la 
tradición de la auto-construcción o minga para la mez-
cla del barro y la fabricación de adobes se mantiene en 
las generaciones mayores. La mayoría de pobladores 
son ancianos, mujeres y niños, debido a la migración. 
La migración también influenció en la arquitectura del 
sector, la idea de copiar un modelo americano utilizando 
materiales industriales ha ido destruyendo estas cos-
tumbres. Poblados cercanos como Victoria del Portete 
y Tarqui han sufrido un cambio más drastico en la forma 
de construir sus casas. El bloque, el hormigón, y las 
planchas de eternit o zinc han ido remplazando al ado-
be, el barro, la madera y las tejas. De alguna manera 
los habitantes mayores que continúan viviendo en casas 
de adobe reconocen el confort térmico que brinda una 
casa de adobe en relación a las nuevas construcciones.
Las construcciones con materiales industriales generan 
un costo demasiado alto y tienden a ser abandonadas 
sin terminar.
El adobe ha sido y es parte de nuestra cultura. El centro 
histórico en Cuenca, las casas de hacienda, y casas de 
campo son el testimonio del uso de la técnica del ado-
be.  En la actualidad todavía se continúa construyendo 
con adobe, sin embargo son muy pocos los obreros 
que conservan el conocimiento en esta técnica. 
En Octubre del 2015, se organizó un taller de permacul-
tura en el centro parroquial de Tarqui, en el que se com-
partieron distintas experiencias sobre construcciones 
utilizando materiales naturales, entre ellos el adobe. La 
importancia de este tipo de eventos en un lugar como 
Tarqui permite que las personas de la comunidad re-va-
loricen las técnicas de sus ante-pasados, aprendan dis-
tintas maneras de mejorar la producción de adobes y 
compartan los conocimientos obtenidos a lo largo de 
distintas experiencias de autoconstrucción.
A pesar de los cambios en el uso de los materiales que 
ha sufrido la zona de Victoria del Portete, el trabajo en 
comunidad o minga continúa siendo el sistema de au-
toconstrucción más utilizado para la fabricación de sus 
viviendas y la conservación de los espacios públicos.
Las casas construidas con adobe del lugar no solo res-
ponden a una tradición constructiva sino que son armo-
niosas con el entorno y el paisaje.
1.4 Aproximación a viviendas cons-
truidas con tierra en la parroquia de 
Tarqui.
fig.05: Elaboración de adobes en Ecuador. Minke, 2005, 
p.75
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Foto_5:  Vivienda de adobe. Foto_7:  Construcción de adobe, Villa de Leiva, Colombia.
Foto_8:  Construcción con materiales industriales - construcción de adobe, San Vicente, Tarqui.
Foto_6:  Fabricación de adobe, Villa de Leiva, Colombia.
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Foto_9:  Construcción de adobe, San Vicente, Tarqui.
Foto_10:  Construcción de adobe, Victoria del Portete, Tarqui.
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1.4.2 Viviendas con bahareque
Antecedentes históricos nos demuestran que la cons-
trucción mixta estuvo presente en el desarrollo de las 
civilizaciones que poblaron nuestro planeta, el hombre 
aprendió a construir su vivienda con tierra y elementos 
vegetales como estructura, dando así lugar a intere-
santes formas de viviendas que demuestra una cultura 
constructiva inteligente. (Wilfredo Carazas Aedo, Alba 
Rivero Olmos, 2002,p.1)
La técnica del bahareque no es nada compleja pero 
es bastante completa, utiliza un armazon o marco de 
madera resistente, y un entramado que puede ser con 
carizo, ramas, caña picada, etc. Luego es recubierta 
o rebocada con barro, hasta lograr el acabado que se 
busque. También ha sido utilizada en el sector, la mayo-
ría de casas sin un mantenimiento adecuado, dejando 
visible el desgaste en los muros de los revoques. Las 
casas no cuentan con un sobrecimiento que proteja los 
muros de la lluvia y del agua que traen los vientos. Las 
viviendas de bahareque que se pueden encontrar en el 
lugar son de uno a dos niveles máximo, sus cubiertas 
son a 2 o 4 aguas y algunas cuentan con canales para 
recolectar el agua de la lluvia. Para recubrir las casas 
construidas con bahareque los antiguos habitantes de 
la zona utilizaban un revoque utilizando pedazos de teja, 
caña y barro. La pintura se hacía utilizando la cal y tintes 
naturales obtenidos de la tierra. También utilizaban en la 
mezcla del barro el escremento de burro o caballo, que 
ayuda a que el material tenga más aderencia y trabaja-
bilidad. Para el armado de la malla del bahareque utiliza-
ban carizo en las zonas planas y lejanas a bosques. En 
las montañas se utilizaban las ramas de los árboles más 
cercanos. Algunas casas fueron construidas sin utilizar 
ningun tipo de fibra en la mezcla con el barro. Para llevar 
a cabo una autoconstrucción, esta técnica puede ser 
fácil de aprender y pueden trabajar personas de toda 
condición, ya que hay varias tareas dentro del proceso 
(pisar el barro con agua, recolectar la fibra o paja, mex-
clar la paja con el barro, armar el entramado de madera, 
colocar el barro en el entramado, los revoques finos, y 
la pintura).
Foto_11:  Construcción de bahareque, Villa de Leiva, Co-
lombia.
Foto_12: Taller práctico, Villa de Leiva, Colombia. Foto_13: Casa de bahareque, Victoria del Portete, Tarqui.
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Foto_14:  Construcción de bahareque, Victoria del Portete, Tarqui.
Foto_15:  Construcción de bahareque, Comunidad “Los Alamos”, Victoria del Portete.

capítulo II
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2.  EXPERIENCIA DE LA AUTOCONS-
TRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE “VIC-
TORIA DEL PORTETE”
2.1 El lugar
 “El centro de la permacultura es el diseño. El diseño 
es una conexión entre cosas. Es el conocer como el agua, 
el pollo y el árbol, están conectados. Esto es lo opuesto de 
lo que aprendimos en la escuela. La educación toma todo 
y lo desintegra y no hace conexiones de ninguna manera. 
La permacultura hace la conexión, porque tan pronto como 
usted tiene la conexión puede alimentar al pollo desde el 
árbol. Para hacer que un componente de diseño funcione 
eficientemente, debemos situarlo en el lugar correcto.” (Bill 
Mollison, 1991, p.16)
Actividad: 
Observación
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción:
Para un autoconstructor, el momento de llegar al lugar 
donde se va a construir, puede ser la etapa más im-
portante de todo el proyecto. Lo recomendable es lle-
var siempre una cámara de fotos (no tiene que ser pro-
fesional, las imágenes servirán como referencia), y un 
cuaderno de apuntes (aquí debemos anotar siempre la 
fecha de cada visita, y a manera de bitácora llevar un 
diario de cada observación que tengamos, podemos 
además usar dibujos que siempre nos pueden ayudar 
a tener una idea más clara). Con la cámara se debe re-
gistrar la vegetación, los lugares en los que más a gusto 
nos sentimos, fotografiar la dirección en la que los ár-
boles se inclinen con el viento, los colores de la tierra, 
los lugares con agua más cercanos, etc. El diario de 
apuntes o bitácora, sirve para escribir todas las ideas 
e impresiones que tengamos en cada visita, que junto 
con las imágenes son el material de apoyo para estudiar 
el diseño y el avance en la construcción de la vivienda.
(Bio-construyendo, 2014). Un primer apunte o gráfico 
que se puede hacer, es un levantamiento del área del 
terreno, ubicar los caminos, los bosques cercanos, las 
viviendas vecinas, los puntos de agua, los posibles lu-
gares donde se puede emplazar la vivienda y las direc-
ciones de donde están las mejores visuales (fig. 01). Un 
segundo gráfico puede ser una vista aérea del lugar, in-
dicando la dirección del sol (con las horas en las que el 
sol ingresa al sitio donde se piensa ubicar la vivienda), la 
velocidad y la dirección de los vientos (fig. 02).
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fig.06: el camino, la dirección de las visuales, la ubicación del agua, construcciones y la vegeta-
ción.
fig.07: Las horas de sol, los vientos, el posible emplazamiento y la vegetación.
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Bitácora:
Ubicado a 30 minutos (en vehículo) de la ciudad de Cuen-
ca, se encuentra la comunidad de “VICTORIA DEL POR-
TETE”, perteneciente a la parroquia de Tarqui, con una 
población de 5251 habitantes (www.inec.gob.ec). Desde 
esta comunidad, el sitio se encuentra a 10 minutos hacia 
el este en la parte alta de la montaña.  La mayor parte del 
territorio aledaño al proyecto está poblada por haciendas 
ganaderas, bosques de pino, eucalipto y ciprés. Se pue-
den ver unas pocas viviendas construidas al pie del camino 
(de lastre) que conduce al sitio. Las casas están hechas 
de barro (seguramente construidas por sus propietarios 
con ayuda de la comunidad) y la mayoría están rodeadas 
por sus huertas y ganados. Existe una comunidad más 
pequeña a unos 5km de distancia, llamada “LOS ÁLA-
MOS”, donde hay una iglesia, una cancha de uso múltiple, 
una pequeña tienda, y una escuela donde estudian todos 
los niños que pertenecen a esta comunidad.
El terreno donde se construirá la vivienda cuenta con 
un área de 6.401m², está ubicado a una altura de 
2.974msnm, sus coordenadas a 3° 5’42.51” de lati-
tud sur y 79° 3’32.39” de longitud oeste. Al sur y  al 
este linda con dos terrenos de dimensiones similares con 
viviendas pequeñas autoconstruidas,  y al norte y oeste 
está rodeado por una hacienda ganadera. Al oeste se en-
cuentra el camino y junto a éste un reservorio y un potrero. 
En la parte sur - este, los árboles de pino y la vegetación 
abundante han conservado pequeños ecosistemas que 
pueden ser descubiertos al deslizarse entre la maleza. 
Los paisajes que pueden apreciarse desde el sitio varían 
mucho, a pesar de no tener una superficie muy extensa. 
Hacia el norte aparece el valle, donde camas de nubes se 
posan en las mañanas y al atardecer, en días despejados 
se puede ver cómo la ciudad de Cuenca va apareciendo 
entre las montañas.
Los alrededores próximos al sitio están cubiertos con 
abundante vegetación nativa y algunos árboles de pino. Al 
estar ubicado en la parte alta de una montaña, gran parte 
de la superficie está en pendiente, y su recorrido es com-
plicado. Sin embargo en intervenciones anteriores la tierra 
ha sido acomodada construyendo un terraplén*, ubicado 
al lado este de un camino de tierra. Es en este terraplén en 
el que se puede construir una vivienda causando el menor 
daño al entorno, con las condiciones adecuadas para la 
construcción (accesibilidad, agua, iluminación, protección 
de vientos), y con un entorno diverso. Además, existen 
tres árboles de pino que podrían utilizarse como madera 
para la construcción.
sitio
Foto_16: Alrededores del sitio.  
Foto_17: El sitio.  
Foto_18: La vegetación.
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fig.08: muestra una vista hacia el este desde el sitio, se ubica la avenida principal, la dirección de la ciudad y los 
caminos.
Foto_19: Lugares aledaños.
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2.1.1 El Clima
 “Tenemos tres aspectos clave del clima por con-
siderar  para el diseño de una vivienda: el sol, la lluvia y el 
viento” (Lengen, 2011, p.33). 
Actividad: 
Observación
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
- Machete
- Encendedor
Materiales: 
- Lápices
Descripción:
Las observaciones que se hagan tendrán que ser con-
sideradas en distintas épocas del año, que dependera´n 
de las condiciones propias de cada lugar. 
La dirección del sol es variable según las coordenadas 
y la época del año en las que esté ubicada la construc-
ción. Para poder medir las horas del sol que ingresan 
al lugar donde vamos a construir la vivienda se debe 
realizar apuntes que indiquen la hora exacta a la que 
el sol ingresa al sitio, las horas de mayor intensidad, la 
hora en la que se oculta, y su dirección. Así, se puede 
saber dónde se debe ubicar las ventanas o los muros 
para evitar que el frío del exterior entre y el calor que hay 
dentro salga. No obstante, en zonas con clima templado 
hay épocas de calor en las que se necesita que éste no 
entre a la vivienda, manteniendo el interior fresco, con 
una ventilación natural adecuada. Para esto es necesa-
rio entender la dirección en la que los vientos atraviesan 
el lugar. Para poder estudiar las corrientes de viento, se 
puede hacer una fogata, quemar vegetación que esté 
aún fresca, así el humo mostrará la dirección y la intensi-
dad de los vientos. La precipitación de la lluvia también 
pueden ser medida. Con la ayuda de un pluviómetro ca-
sero, que no es más que un contenedor cilíndrico trans-
parente con una altura de 50 cm (puede ser una botella 
de vidrio o plástico con boca ancha o se puede cortar 
la parte de arriba), marcado con una escala (en cm) en 
la parte exterior, asentado sobre una superficie nivela-
da al aire libre, en un contenedor más pesado (como 
una maceta) y si es posible asegurado con piedras para 
evitar que los vientos lo derriben. Una vez listo el plu-
viómetro se puede revisar la cantidad de lluvia que ha 
caído cada día (se puede hacer una tabla gráfica con 
los apuntes cada 24 horas para ver las fluctuaciones de 
la lluvia cada semana). Con los datos de la precipitación 
se calcula la cantidad de agua lluvia que se puede reco-
lectar aplicando un buen diseño de la cubierta.
Foto_22: 9:30am se debe observar constantemente la 
dirección del sol
Foto_20:  Clima nublado.
Foto_21:  El humo sirve para entender la dirección del 
viento.
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fig.09: Ubicación del sitio.
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Bitácora:
El clima es templado, con épocas en las que la temperatu-
ra es más baja, durante el día la temperatura se conserva 
entre 15ºC a 25ºC, en las noches y muy temprano en 
las mañanas se pueden alcanzar temperaturas cercanas o 
incluso menores a los 0ºC.
Las lluvias más abundantes se dan en los meses de enero 
a abril, durante el resto del año son menos intensas, sin 
embargo, por la altura con respecto al nivel del mar en la 
que se encuentra, las precipitaciones y  los chubascos 
son constantes durante todo el año.
El lugar donde está planificada la construcción se encuen-
tra hacia el lado oeste rodeado por árboles de pino de 
más de 7 metros, que permiten la entrada del sol al sitio 
en las mañanas desde de las 9am hasta las 5pm en días 
soleados. (fig.04) 
Los vientos van desde el noreste hacia el suroeste y en 
ocasiones pueden llegar a tener velocidades altas. En este 
caso los árboles sirven como una barrera natural protec-
tora.
Foto_23: 9:00am la hora en la que el sol empieza a 
ingresar al sitio.
Foto_24: La neblina esta presente en el lugar constantemente.
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2.1.2  Accesibilidad
 “Los accesos al sitio de la casa y alrededor de la 
propiedad son importantes en el establecimiento y manteni-
miento del sitio. Los materiales para construir la infraestruc-
tura se traen continuamente al lugar durante los primeros 
años.” (Bill Mollison, 1991, p.73).
Actividad: 
Observación 
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción
A pesar de que la construcción de una vivienda pueda 
ser realizada utilizando los materiales que obtengamos 
del lugar, el acceso de vehículos hacía el terreno es un 
factor que podrá agilitar muchos procesos a lo largo del 
la autoconstrucción. Por lo que es importante encontrar 
lugares con fácil acceso para el ingreso de maquinaria, 
materiales y personal.
 
Las lluvias y el mal tiempo son factores que pueden 
retrasar el proceso de la construcción, por lo tanto, al 
construir en lugares donde los caminos no se encuen-
tren en las condiciones adecuadas para iniciar una 
construcción es imprescindible realizar las adecuacio-
nes necesarias antes de iniciar la obra.
Ya sea en un poblado o en una ciudad, la identificación 
del sistema constructivo puede ser determinada por los 
materiales que podamos obtener en un entorno cercano 
o inmediato al sitio. Lo importante es ubicar los puntos 
más cercanos de abastecimiento de materiales (depósi-
tos), y herramientas (ferreterías). Si se utilizan los árboles 
del lugar como madera, su transporte debe ser factible. 
Al inicio se puede planificar un acceso para volquetas 
y camiones pequeños (transporte de piedra, cemento, 
madera, arena, ripio, etc.), y al finalizar el proyecto este 
camino podrá ser utilizado como acceso a la vivienda 
con el mejoramiento necesario (ripio, lastre, piedra, as-
falto). 
Foto_26: Depósito de madera en Tarqui.
Foto_25: Limpieza de los caminos
Foto_27: El camino se encontraba en mal estado.
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Bitácora:
Tomando la avenida Panamericana desde Cuenca en di-
rección a Machala, a 23km se encuentra al lado izquierdo 
de la avenida un camino de lastre con dirección al este, 
a partir del ingreso a este camino se deben recorrer 4km 
siguiendo el camino principal hasta llegar al ingreso del lote. 
El camino de acceso se encuentra en condiciones preca-
rias, el ancho no es mayor a 4 metros y la tierra es bastan-
te resbaladiza cuando está mojada, no cuenta con ningún 
tipo de drenaje o canalización del agua y su pendiente es 
bastante inclinada en algunos tramos. Este camino ingresa 
al lote rodeando el lado oeste en dirección norte, luego 
atraviesa el terreno en dirección este. Todo el recorrido en 
un vehículo propio toma alrededor de 25 minutos.
Para recorrer y estudiar el lugar fue necesario cortar la ve-
getación y abrirse camino con un machete. Una vez de-
cidido el sitio donde se iba a emplazar la vivienda, fue ne-
cesario utilizar maquinaria que hiciera una primera limpieza 
y movimiento de tierra para habilitar el acceso (disminuir la 
pendiente). El camino de ingreso tuvo que ser mejorado 
con lastre para el ingreso de maquinaria con los materiales.
Para el abastecimiento de materiales y herramientas exis-
ten ferreterías y depósitos de materiales en la comunidad 
de Victoria del Portete a 5 minutos del sitio.
Foto_29: Hay materiales que se deben transportar al sitio, por lo que el camino debe estar en buenas condiciones. 
Ésto puede causar cambios en el cronograma de actividades.
Foto_28: Material de mejoramiento para el camino.
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2.1.3 Emplazamiento
 “Se puede estudiar la elección del emplazamiento 
haciendo el análisis de los cuatro tipos básicos de regiones 
climáticas: fría, templada, caliente-seca, caliente-húmeda.
- Zona fría: Se deben buscar ubicaciones protegidas de los vien-
tos, a media pendiente. La orientación más favorable es al Sur y 
se debe evitar siempre que se pueda el Norte y los vientos fríos 
del Noroeste.
- Zona templada: la zona de posible ubicación en las vertientes 
es más amplia, siempre que se busque la protección de los 
vientos fríos y la captación de brisas. La orientación favorable 
abarca toda la zona del Sur al Sureste.
- Zona caliente-seca: Se deben evitar las oscilaciones fuertes de 
temperaturas durante el día. La ubicación más adecuada es en 
las partes bajas de las vertientes, ya que en los valles el clima es 
más húmedo y fresco. Se debe dar preferencia a la orientación 
hacia el Sureste y evitar la orientación hacia el Oeste, por la ra-
diación excesiva que hay por la tarde.
- Zona caliente-húmeda: Se debe buscar el movimiento del aire, 
cerca de las cimas de los montes. Las orientaciones aconseja-
bles son la Norte y la Sur y las Este y Oeste son las que reciben 
más radiación solar y por ello se deben evitar.” (Fig.9.7) (Rafael 
Serra Florensa, 1995, p.34)
Actividad: 
Observación
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción: 
Existen 3 aspectos que se pueden tomar en cuenta 
para elegir el lugar donde se va a construir una vivienda:
a). Topografía:
La construcción en terrenos con una pendiente pronun-
ciada, debido a las corrientes de agua que se producen 
cuando llueve, nos obliga a levantarnos del suelo y/o a 
realizar movimientos de tierra que impliquen el uso de 
maquinaria pesada, por lo que es más factible y econó-
mico para un autoconstructor, encontrar terrenos planos 
o con pendientes menores.
b). Ubicación del agua:
La ubicación del agua en el lugar donde se va a lle-
var a cabo una autoconstrucción es uno de los factores 
más importantes que se debe tomar en cuenta. No sólo 
como material para la construcción, sino para el uso de 
todas las personas que sean parte del proyecto y para 
su potabilización. En caso de  estar en un lugar donde 
no se cuente con servicio público de agua potable, al 
ubicar la vivienda debemos buscar los lugares más cer-
canos para transportar y purificar el agua (ríos, quebra-
das, vertientes).
c). Visuales:
Como autoconstructor se debe asegurar que la casa 
que se vaya a construir aproveche al máximo no solo su 
entorno inmediato, sino también las visuales que pue-
dan ser observadas desde el sitio. No siempre éstas 
deben dirigirse hacia los poblados o las ciudades, eso 
depende mucho de las preferencias de los habitantes 
de la vivienda. 
fig.10: Tipos de emplazamiento según zonas climáticas 
Rafael Serra Florensa, 1995, p.34
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Bitácora:
Para elegir un lugar adecuado para emplazar una vivien-
da y llevar a cabo una autoconstrucción se tomaron en 
cuenta varios aspectos. La ubicación de un pozo de agua 
y de un camino de tierra que atravesaba el terreno fueron 
los factores determinantes. En los primeros recorridos se 
pudo encontrar un terraplén (lote A) que estaba cubierto 
con vegetación, y ubicado a pocos metros del camino, sin 
embargo, desde este punto no podían ser aprovechadas 
las visuales hacia la ciudad. En el sector norte, hacia el lado 
derecho del camino también apareció un terraplén (lote B) 
cubierto con vegetación, desde aquí se podían aprovechar 
las visuales, pero quedaba expuesto a las corrientes de 
viento. Salvo estos dos lotes, la superficie del terreno tenía 
una pendiente bastante pronunciada y la construcción de 
un nuevo terraplén exigiría varias horas de trabajo con ma-
quinaria pesada. Al tener como opción los dos lotes se es-
tudiaron varios factores que podrían determinar qué opción 
sería la adecuada. El lote B tenía atravesados 4 árboles 
de pino (secos) de aproximadamente 8 metros cada uno, 
considerando la cercanía de madera que podía ser apro-
vechada en la construcción, este lote era el más adecua-
do. Sin embargo, al continuar limpiando la vegetación en el 
lote A, la superficie era mayor y permitiría que la forma de 
la vivienda se adapte a la topografía con un segundo piso, 
de tal manera que las visuales pudieran ser aprovechadas. 
img
Foto_30: La llegada del agua.
Foto_31:El camino junto al pozo de agua.
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fig.11: Al estar rodeado de árboles y  tener la forma de una media luna, el lote contaba con una barrera de vegetación 
contra las corrientes de viento. Por lo tanto las condiciones del lote A resultaban más favorables. 
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fig.12: Organigrama para diseñar.
Foto_33: Proceso de la fabricación de una maqueta.
2.2 El Diseño
 “Todos los arquitectos tienen el deber de materia-
lizar sus ideas artísticas, utilizando las posibilidades técni-
cas que ofrece su época, para de este modo configurar 
obras que se integren plenamente en su momento histórico. 
Esto supone: tacto, dominio, adaptación al entorno, unidad 
orgánica entre edificio, espacio y construcción y una bien 
determinada relación entre el espacio interior y el exterior, 
independientemente de la satisfacción de las necesidades 
técnicas, organizativas y económicas.” (Neufert, 1989, p.85)
Actividad: 
Diseñar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de dibujo
- Cuchilla
Materiales: 
- Lápices
- Balsa
- Pega
Descripción:
Para diseñar una vivienda podemos trabajar con tres as-
pectos continuamente:
- La proyección, se refiere a la expresión gráfica desde 
las primeras ideas, hasta los planos finales (en caso que 
sean necesarios). Por lo general se utiliza 4 maneras bá-
sicas de representar las formas de la arquitectura en di-
bujos: plantas, elevaciones, cortes y perspectivas (3d).
- Los espacios, el tipo de vida que los habitantes ten-
gan puede depender del área que se de a cada uno. 
Las relaciones están ligadas según el uso que se va a 
dar a cada lugar, sin embargo, hay que pensar que una 
vivienda puede tener varias modificaciones a lo largo del 
tiempo, puede diseñarse en diferentes etapas de creci-
miento, pensando en espacios que puedan adaptarse 
para diferentes funciones.
- Materialización de las ideas, constantemente en cada 
etapa del diseño se debe resolver la manera en la que 
se va a construir cada idea del proyecto (materiales, he-
rramientas, mano de obra, presupuesto, detalles cons-
tructivos).
El uso de una maqueta a escala permite manipular los 
espacios y saber si el tamaño es el adecuado. En el 
diseño ayuda a entender la estructura, el armado de la 
cubierta, la distribución de las paredes y la ubicación 
de puertas y ventanas. Se pueden hacer maquetas 
reciclando cartón, cartulina, corcho, papel o cualquier 
material con el que podamos representar los elementos 
en la construcción (vigas, columnas, muros, vegetación, 
etc).
Foto_32: El plano de los ejes estructurales.
37
fig.13: los dibujos pueden tener diferentes expresiones.
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Bitácora:
Diseñar esta vivienda, significa, pensar en el uso de los 
materiales para intervenir en un espacio con el fin de cons-
truir un hábitat. Un hábitat donde la vida pasará. Donde 
los recuerdos penetrarán los poros de cada material y las 
memorias se quedarán enmarcadas en cada rincón. Don-
de el responsable de inventar la arquitectura tendrá que 
comunicar de manera clara y eficiente cada detalle en todo 
proceso.
Para diseñar puede existir infinito número de procesos y 
metodologías, sin embargo, la autoconstrucción me ha 
permitido en este caso diseñar progresivamente con la 
construcción, es decir, inicié con una lluvia de ideas en la 
que a manera de mapas conceptuales, en los que cada 
espacio se conectaba entre sí ya sea directa o indirecta, 
permeable o impermeable, privado o semi-privado (fig. 07); 
iban formando zonificaciones de una vivienda.
La forma del terreno indica 3 diferentes niveles, que forman 
4 paralelogramos anexos en una curva parabólica. A partir 
de éstos trazos (que pueden ser levantados con piolas 
en el terreno, para mejor comprensión de los espacios) 
se pueden determinar dimensiones, áreas, circulaciones y 
alturas (fig.08). En este punto se puede iniciar (el trazado y 
la cimentación) una autoconstrucción, que exigirá el diseño 
diario de cada proceso antes de ser ejecutado.
Foto_34: Diseño progresivo con la construcción.
Foto_35: Cuaderno de dibujo.
Foto_35: Comparando la maqueta con la construcción.
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2.2.1 Programa de necesidades
 “Los elementos constitutivos del programa de ne-
cesidades de un edificio determinan su objetivo y su uso. 
Los requerimientos en función del tipo de espacios, super-
ficie, confort, usos permitidos y actividades a desarrollar 
afectarán a la posibilidad o imposibilidad de preservar re-
cursos, reducir las molestias o favorecer la vida colectiva” 
(Jourda, 2012, p.41).
Actividad: 
Apuntes
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción:
Para el diseño de la vivienda se debe iniciar con una lista 
de necesidades, por ejemplo: 
- Número de personas que van a vivir en la casa, qué 
actividades realizan cada uno de ellos y sus preferencias 
o condiciones dentro del diseño de los espacios.
- Los espacios que necesita cada uno de los futuros 
habitantes de la vivienda, diferenciando entre las zonas 
que deben ser privadas y las compartidas.
- Las conexiones directas e indirectas que deben tener 
los espacios entre sí.
- Agrupar los espacios en zonas según el uso. Por ejem-
plo, la cocina, el comedor y la sala pertenecen a una 
zona social, sin embargo la cocina debe estar en cone-
xion directa hacia la zona de servicio que puede incluir 
una lavanderia, una bodega, y un acceso directo hacia 
un patio o jardín.
- Planificar las zonas en el que se utiliza el agua, ubicar-
les agrupadas, es decir que si tenemos una vivienda de 
dos plantas, la zona de los baños en la planta alta debe 
cohincidir con el lugar del baño social, la lavandería, o 
la cocina en la planta baja; de esta manera se puede 
ahorrar en la cantidad de tubería y accesorios.
- Número de estacionamientos.
Existen varias maneras de organizar una lista de exigen-
cias del proyecto (en internet, en libros o manuales se 
puede conseguir plantillas que pueden servir como una 
base), lo que se debe tomar en cuenta es en encontrar 
una manera ordenada y clara para todo el equipo de 
trabajo.
Una vez obtenidos TODOS los datos sobre las nece-
sidades y las condiciones de un proyecto, se pueden 
iniciar las primeras aproximaciones a un diseño. Gráficos 
a manera de organigramas nos pueden ayudar a enten-
der las relaciones que deben existir entre los diferentes 
espacios de un lugar que va a ser intervenido para luego 
ser habitado. 
fig.14: organigrama para zonificar.
fig.15: se muestran los distintos niveles del emplazamien-
to.
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Bitácora:
Los primeros apuntes en la bitácora son sobre la vida de 
las personas que iban a habitar en la casa, para poder 
entender los espacios que se requerían construir:
- La vivienda inicialmente está planificada para dos perso-
nas, una mujer de 44 años y su hija de 23. 
- Para Marcela (madre) es importante contar con un dor-
mitorio amplio, un baño y un vestidor; también un área de 
relajación y meditación en su casa. 
- Marcela (hija) es diseñadora de modas, y maneja su pro-
pio negocio en la ciudad, lo que significa que la mayor 
parte del tiempo pasaría fuera y viajará fuera del país para 
estudiar una maestría. Sin embargo, es indispensable pen-
sar en un espacio adaptable para los cambios de uso que 
pueda requerir (dormitorio – estudio – ocio). 
- El área de la cocina es un espacio en el que las dos 
comparten mucho tiempo, prefieren tener un área amplia 
para poder cocinar y disfrutar de las comidas. 
- Es necesario un lugar de almacenamiento de alimentos.
- Marcela (madre) considera que el área social debe tener 
una conexión directa hacia un espacio exterior. La vivienda 
debe sentirse amplia y con espacios abiertos. 
- La planificación de una huerta debe estar contemplada 
dentro del diseño de la casa.
- Se necesita un parqueadero.
- El horno de leña debe estar ubicado en el centro de la 
casa para reunir a las personas y calentar la vivienda. fig.16: programa de necesidades.
fig.17: estructura para una autocostrucción.
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2.2.2 Forma y espacios
 Lo más importante es que la familia disfrute de sus 
espacios y que no trate de copiar las viviendas de otra gen-
te o de otras regiones o ciudades. La vivienda debe ser 
construida al gusto propio y no para ser admirada por los 
vecinos (Lengen, 2011, p.56).
Actividad: 
Diseñar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción:
Formas de vivienda:
En el libro “Cantos del Arquitecto Descalzo”, de Johan 
Van Lengen se describen aspectos básicos a tomar en 
cuenta al momento de proyectar una vivienda, que pue-
den servir como guía para entender las formas de los 
espacios y sus relaciones.
fig.18: Lengen, 2001, p.8 y 9. fig.19: Lengen, 2001, p.8 y 9.
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Bitácora:
Los primeros trazos para entender la forma de la vivienda 
responden a la alineación de diferentes puntos del terreno 
hacia la ubicación de un árbol que enmarca las visuales 
hacia la ciudad.
Los árboles que rodeaban el lado sur del terreno protegía a 
la casa del viento, pero impedían que el sol ingrese al lugar 
en las primeras horas de la mañana, hasta aproximada-
mente las 9:00am.
La topografía del terreno indicaba que la vivienda podía ser 
pensada en diferentes niveles.
El resto del día la luz del sol ingresaba en forma diagonal en 
dirección este – oeste al centro del terreno. Y la forma de 
media luna del terreno, impedía el impacto de los vientos.
En este punto tenía la información necesaria para poder 
adaptar los espacios a una forma.
Si sabemos observar las señales de la naturaleza y el en-
torno, podremos entender las formas, texturas y colores 
que la arquitectura debe tener. Pero un indicador clave 
para entender como armar la forma de una edificación es 
la manera en la que habitamos los espacios similares al 
que vamos a construir. Por ejemplo, si voy a construir una 
escuela, debo recordar; ¿cómo es la experiencia de ha-
bitar una escuela?, ver a niños como habitan los parques 
y las aulas, etc. Es decir, que las respuestas estéticas 
y/o geométricas siempre están en lo mas sencillo y lógico 
(como aprovechar los materiales que el lugar nos brinda).
fig.20: Boceto.
fig.21: Boceto de una perspectiva con indicadores.
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Los espacios:
“Las áreas que se dan a los diferentes espacios de la 
casa dependen mucho del tipo de vida que tendrán los 
habitantes.” (Lengen, 2009, 2011, p.97)
Los espacios se deben proyectar pensando en su uso, 
incluyendo el mobiliario, la iluminación, las circulaciones, 
etc. 
Utilizando la información del programa de necesidades 
que requiere el proyecto, se puede hacer uso de or-
ganigramas que indiquen los espacios que necesita la 
familia y las conexiones que deben haber, de tal manera, 
que podamos entender las circulaciones, accesos, y la 
privacidad que cada espacio necesita.
Cada familia o grupo de personas que vayan a compartir 
el uso de un espacio como una vivienda tendrá condi-
ciones diferentes en su manera de habitar. En este pun-
to se debe pensar solo en conexiones y condiciones de 
cada espacio, mas no en un diseño de interiores o de la 
forma de la vivienda. Los gráficos que se utilicen pueden 
ser infinitos, lo importante es que comuniquen de una 
manera clara y universal, y que puedan entenderse entre 
todas las personas que participen de la autoconstruc-
ción, incluyendo las que no tengan ninguna experiencia 
o conocimiento. 
Bitácora:
Los espacios y los usos de la vivienda son:
- Despensa (almacenamiento de alimentos + refrigerador)
- Lavandería (lavadora + secadora + lavador + planchador 
+ almacenamiento de utensilios y productos para limpieza)
- Cocina (cocina con 4 quemadores + mesón de trabajo 
+ lavaplatos + almacenamiento para utensilios + horno de 
leña + conexión directa al comedor + acceso propio)
- Comedor (mesa y sillas para 6 personas + desayunador 
+ conexión directa a la cocina y al horno de leña)
-  Sala (chimenea + 2 sofás de 2 plazas +  sofá de 1 plaza 
+ mesa baja para usos varios + conexión directa al jardín) 
- Vestíbulo (2 hamacas + jardín interior + conexión directa 
al jardín exterior + acceso propio)
- Baño social (inodoro + lavamanos + circulación semi-pri-
vada)
- Dormitorio (cama de dos plazas + baño privado + vesti-
dor + closet + conexión directa a un balcón y a un jardín + 
conexión directa a la zona del jacuzzi)
- Área de jacuzzi (jacuzzi para 4 personas + sofá-cama + 
almacenamiento de toallas y utensilios de baño + tv de 42” 
+ escritorio + conexión directa a un jardín)
- Parqueadero (espacio para estacionar 2 vehículos + un 
espacio para bicicletas + bodega + conexión directa a la 
despensa)
fig.22: Distribución de los interiores.
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2.2.3 Circulaciones
 “observamos que el cuerpo humano, nuestra po-
sesión tridimensional más importante, no ha sido un foco de 
interés en sí mismo en lo que al conocimiento de la forma 
arquitectónica se refiere; la arquitectura, en la medida en 
que se considere arte, se caracteriza en las fases de diseño 
por ser un arte visual abstracto y no un arte centrado en el 
cuerpo humano. Creemos que la sensación es una base a 
partir de la cual se conozca el sentir espacial que causa en 
nosotros la vivencia de los edificios.
La interacción entre el mundo de nuestros cuerpos y el 
mundo de nuestros lugares de vivienda siempre es un flujo. 
Construimos sitios que son expresión de nuestras experien-
cias hápticas, aunque éstas nazcan de lugares creados de 
antemano. Nuestros cuerpos y movimientos, seamos cons-
cientes o inocentes respecto a este proceso, mantienen 
un diálogo ininterrumpido con nuestros edificios.” (Kent C. 
Bloomer, 1977, p.193)
Actividad: 
Diseñar
Observar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lapices
Descripción:
Las circulaciones son el vinculo entre espacios de uno 
o diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir su 
accesibilidad o interrelación, asi como la movilidad y el 
flujo de personas entre ellos. Existen dos tipos de circu-
laciones: las verticales y las horizontales.
Circulación Horizontal:
Son los espacios destinados a la interralacion entre dis-
tintos ambientes de una edificacion, por donde la perso-
na se desplaza sin cambiar de nivel.
Circulaciones Verticales:
Son los espacios destinados al desplazamientos de 
personas, materiales,etc. Entre los diferentes niveles de 
una edificación (escaleras o rampas). 
Foto_36: Instalación de las escaleras.
Foto_37: Escaleras del nivel inferior.
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Bitácora:
La vivienda tiene tres accesos:
- El primero ingresa a la despensa y zona de lavandería con 
conexión directa al parqueadero, 
- El segundo está ubicado en la zona social, cerca de la 
chimenea para ventilar y tener acceso a madera para leña.
- El tercer acceso se encuentra en la parte posterior de la 
cocina al lado del horno con acceso al jardín posterior.
El flujo de las circulaciones tanto en el interior como en el 
exterior no es interrumpido.En el interior no hay puertas, ni 
espacios cerrados. En el exterior se puede recorrer alre-
dedor de la vivienda y encontrarse con espacios de per-
manencia y rampas naturales que conectan los diferentes 
niveles que propone la topografía del lugar.
Los tres diferentes niveles en los que se emplaza la vivien-
da están conectados por dos escaleras, la primera co-
necta el área del horno y la cocina, con el área social. Y la 
segunda va desde el horno y la cocina hacia el dormitorio 
master y la zona del jacuzzi.
Para resolver una circulación continua, es necesario ob-
servar la manera en la que recorremos los espacios que 
habitamos, tomando en cuenta que cada familia tiene dife-
rentes costumbres y hábitos, que son los indicadores que 
dan la forma a cada ambiente.
fig.24: ubicación de las escaleras con los distintos niveles.
fig.23: las circulaciones en planta.
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58. ¿Es óptima la iluminación natural de los espa-
cios habitados?
Las superficies vidriadas deben dimensionarse con gran 
precisión en función de su orientación, del entorno inme-
diato y de la profundidad del espacio.
Se puede utilizar superficies reflectantes (espejos, superfi-
cies lisas o de color claro) en el exterior o en el grosor de 
las fachadas para que la luz penetre en las zonas más 
profundas del interior del edificio. Los pozos de luz verti-
cales pueden aportar iluminación a las zonas centrales de 
los edificios, en particular a las circulaciones horizontales. 
(p.60)
33. ¿Disfrutan todas las estancias de una buena ilu-
minación natural?
Todo espacio en el que se permanece de forma prolonga-
da debe disfrutar de una iluminación natural satisfactoria en 
calidad y cantidad. Este requisito responde a la necesidad 
de mantener un confort visual satisfactorio y de reducir al 
máximo la iluminación artificial. La dimensión de las superfi-
cies vidriadas debe optimizarse en función de la orientación 
de cada una de las fachadas, de las sombras proyectadas 
y de la profundidad de los espacios.
Esta es la razón por la cual las diferentes fachadas de un 
edificio no pueden ser idénticas, aunque alberguen las 
mismas actividades. (p.35)
2.2.4 Iluminación
Actividad: 
Diseñar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción:
Diseñar la iluminación para una vivienda depende de la 
orientación que tenga el sol y la forma en la que la luz 
natural ingresa al sitio del emplazamiento. Las relaciones 
de los vanos de las ventanas y los muros cerrados se 
deben equilibrar, permitiendo espacios de luz y de som-
bra en el interior. 
Hay dos preguntas con sus gráficos en el libro: Peque-
ño Manual del Proyecto Sostenible, escrito por Françoi-
se-Hélène Jourda, 2009; que describen, una manera 
de estudiar la iluminación en un proyecto para que sea 
sostenible.
fig.25: Jourda, 2009, p.35 fig.26: Jourda, 2009, p.60.
Foto_38: Ventana en la cubierta.
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Bitácora:
Para iluminar una vivienda se puede existen dos opciones, 
una natural y otra artificial. Lo ideal es lograr que la luz na-
tural ingrese al interior la mayor cantidad de horas posible 
para evitar el uso excesivo de la luz eléctrica. La iluminación 
artificial o eléctrica también debe ser diseñada para generar 
confort. 
La orientación de la vivienda está de acuerdo a la orienta-
ción del sol, las ventanas están ubicadas hacia el este y 
el oeste. Y en el centro de la vivienda hay una claraboya 
que permite que ésta tenga ingreso de luz natural todo el 
tiempo.
Para la iluminación artificial se tiene una línea central a lo 
largo de toda la vivienda (con focos incandescentes), y en 
las esquinas entre cada espacio se ilumina con luz cálida 
puntual con dirección hacia la cubierta (de barro), lo que 
crea un efecto acogedor de calidez.
Las ventanas no necesitan cortinas para dar privacidad, ya 
que con el uso de los vanos y muros se puede manejar 
la privacidad deseada para cada espacio. Y los aleros de 
la cubierta protegen el ingreso directo de los rayos del sol 
al interior.
Foto_39: Iluminación.
Foto_40: La luz cálida genera un efecto de calidez con el 
barro.
Foto_41: Vista hacia el área del horno y la cocina.
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2.2.5 Ventilación
 “El viento es un factor determinante en la obtención 
del confort; podemos usarlo como estrategia de control 
bioclimático creando flujos convectivos interiores y mini-
malizando la infiltración tanto de aire frío del exterior como 
de fugas o “puentes térmicos” de aire caliente del interior, 
durante el período de bajo calentamiento; y promoviendo la 
disipación de calor a través de la ventilación o minimalizan-
do las infiltraciones de aire caliente durante el período de 
sobrecalentamiento, cuidando, en ambos casos, la canti-
dad de humedad y la calidad o pureza del aire.” 
(Jose Roberto Garcia Chavez, 1985, p14)
Actividad: 
Diseñar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
Materiales: 
- Lápices
Descripción:
En el libro Viento y Arquitectura (Jose Roberto Garcia, 
Victor Fuentes, 1985) sus autores señalan 3 pasos bá-
sicos para el diseño de la ventilación:
- El primero es tener un esquema de las características 
del sistema del viento. (dirección, velocidad, etc).
- El segundo es generar estrategias de diseño a partir 
de un análisis bioclimático para lograr el confort humano.
- Y por último el diseño del sistema de ventilación que 
cumpla con las exigencias que requiere cada proyecto.
Para poder estudiar el viento se puede utilizar el humo 
de una fogata que puede permanecer encendida duran-
te la construcción. Con el uso de apuntes y fotografías 
continuamente, se puede ir resolviendo cada paso para 
lograr un diseño adecuado y saludable para sus usua-
rios.
Bitácora:
Para realizar los estudios y llegar a un diseño y ubicación de 
los accesos y ventanas se pueden utilizar gráficos como 
los propuestos en el libro citado anteriormente, si hacemos 
una fogata con vegetación fresca el humo será como las 
lineas que indican la dirección e intensidad de los vientos.
Para la vivienda los accesos que faciliten la circulación del 
aire se encuentran en la zona de lavandería (olores y ruido), 
la zona de la cocina y el horno, y en la parte baja junto a 
la chimenea. Todos los espacios tienen ventanas con el 
fin de lograr un confort térmico según el clima. El sistema 
de ventanas permite el ingreso del viento en el dormitorio, 
los baños y la cocina. Al tener un clima frío durante todo el 
año, se tiene que ser cuidadoso con las filtraciones de aire.
fig.27: el sol y el viento.
fig.28: Roberto García, Victor Fuentes, Viento y Arquitec-
tura, 1985, p.91
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2.2.6 Organización del proyecto
 anteproyecto:1. m. Conjunto de trabajos prelimina-
res para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o 
de ingeniería. Real Academia Española. (2001).
Actividad: 
Diseñar
Organizar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Cámara de fotos
- Programas digitales (Archicad, Autocad)
Materiales: 
- Lápices
- Papel (presentación final)
Descripción:
Se refiere a la organización de todos los datos y carac-
terísticas del proyecto arquitectónico analizadas hasta 
aquí: lugar, clima, accesibilidad, el diseño, circulaciones, 
ventilación, iluminación. Proponiendo una presentación 
preliminar en la que vamos a tener una solución para 
todas las exigencias del proyecto, organizadas dentro 
de un cronograma y que se ajuste a un presupuesto.
Lengen (2009) señala que en un proyecto de autocons-
trucción no siempre es indispensable el uso de planos 
arquitectónicos (plantas, elevaciones, secciones, ins-
talaciones eléctricas y sanitarias, etc.). Sin embargo el 
anteproyecto no solamente está compuesto por planos, 
es la unión de todos los elementos para poder ejecutar 
el proyecto (diseño + cronograma + presupuesto).
Cronograma:
Parte del anteproyecto es tener un cronograma con las 
actividades que se van a realizar en la construcción, 
anexo al cronograma se puede llevar una planificación 
de los materiales necesarios para cada actividad, de tal 
manera que podamos tener el tiempo necesario para to-
mar las decisiones correctas el momento de elegir cada 
material.
Presupuesto:
Todo proyecto implica una inversión económica, lo que 
significa que todo proceso de diseño se debe adaptar al 
presupuesto con el que se dispone. Para poder realizar 
un presupuesto se debe calcular la cantidad de materia-
les que se van a necesitar y consultar los precios actua-
lizados en diferentes lugares, que nos permita tener una 
perspectiva completa para elegir un buen material y a un 
costo justo. En caso de contratar pesonal especializado 
para alguna etapa de la construcción (ej: las instalacio-
nes eléctricas y sanitarias), se debe llegar a un acuerdo 
del costo y el tiempo para la planificación de la obra.
Bitácora:
Área de construcción: 156m2
Área del terreno: 7360m2
Material para la estructura: Madera
Material para paredes: Adobe y bahareque
Material para cimientos: Piedra + hormigón ciclópeo
Tipo de cimentación: Cimentación corrida
Mano de obra especializada:
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones sanitarias
- Carpintería de puertas y ventanas
- Albañilería
Presupuesto: $38.000
Tiempo: 10 meses
Observaciones: 
- Para el ingreso de volquetas con el transporte de la pie-
dra y la madera, es necesario el mejoramiento del camino 
de ingreso al sitio. Costo aproximado: $2.000.
- Se necesita adaptar un campamento para almacenar 
materiales, herramientas y el uso del personal. Costo apro-
ximado: $1.200.
- Para iniciar  se plantean los planos a escala de la planta 
en los tres niveles y los ejes estructurales. Además para el 
diseño estructural se construye una maqueta a escalaque 
puede modificarse para mejoras a lo largo del proyecto.
- Durante la construcción se contará con tres meses con 
lluvias moderadas y el resto serán lluvias constantes.
fig.29: proceso del diseño.
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INFORME	DE	ACTIVIDADES
PRIMERA	SEMANA	8	al	12	de	DICIEMBRE SEGUNDA	SEMANA	15	al	20	de	DICIEMBRE TERCERA	SEMANA	22	al	26	de	DICIEMBRE CUARTA	SEMANA	12	al	17	de	ENERO QUINTA	SEMANA	19	al	23	de	ENERO
trazado	y	escavación	de	la	primera	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	primera	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	primera	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	segunda	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	segunda	fase	de	la	casa
limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno
se	taló	y	organizó	la	madera	de	3	árboles relleno	con	piedra	de	la	zanja	de	cimentación relleno	con	piedra	de	la	zanja	de	cimentación
se	trajo	una	volqueta	de	piedra	DEL	COJITAMBO	para	el	
SOBREcimiento
se	colocó	una	volqueta	de	lastre	en	la	entrada	al	sitio pozo	de	produccion	(barbotina) se	trajo	una	volqueta	de	piedra	para	el	cimiento
se	trajo	una	volqueta	de	piedra	para	el	cimiento
bodega
Observaciones: Observaciones:	El	día	jueves	se	trabajo	con	un	solo	oficial	
durante	la	mañana.
Observaciones:	El	día	24	se	trabajo	solo	en	la	mañana,	y	se	
trabajo	un	sabado	en	lugar	del	25,	la	volqueta	llevo	1m3	de	
piedra	en	lugar	de	4m3.
Observaciones:	 Observaciones:	la	semana	de	trabajo	fue	muy	irregular	
debido	a	varios	dias	de	lluvia,	el	camino	estaba	en	malas	
condiciones	y	no	habia	ingreso	del	material	al	sitio,	el	dia	
jueves	se	trabajo	solo	hasta	las	3:30pm,	el	dia	viernes	trabajo	
unicamente	la	tarde	y	solo	el	oficial.
NOVENA	SEMANA	16	al	20	de	FEBRERO DÉCIMA	SEMANA	23	al	27	de	FEBRERO DÉCIMO		PRIMERA	SEMANA	2	al	6	de	MARZO DÉCIMO	SEGUNDA	SEMANA	9	al	13	de	MARZO DÉCIMO	TERCERA	SEMANA	16	al	20	de	MARZO
Se	colocaron	las	columnas	de	la	primera	etapa	de	la	vivienda
Se	colocaron	las	vigas	de	la	estructura	de	la	primera	etapa	de	
la	vivienda
se	armo	la	estructura	de	las	paredes	para	soportar	el	
bahareque	de	la	primera	etapa	de	la	vivienda se	armo	la	estructura	de	la	cubierta	en	los	ejes	estructurales
Se	termino	de	armar	la	estructura	de	la	primera	etapa	de	la	
vivienda
se	cortó	y	colocó	troncos	en	el	cumbrero Se	colocó	las	tres	columnas	del	nivel	mas	alto	de	la	vivienda
Observaciones: Observaciones: Observaciones: Observaciones:	el	proceso	de	construcción	fue	muy	dificil	por	
el	mal	clima.	
Observaciones:
DÉCIMO	CUARTA	SEMANA	16	al	20	de	MARZO DÉCIMO	QUINTA	SEMANA	23	al	27	de	MARZO DÉCIMO		SEXTA	SEMANA	30	DE	MARZO	al	3	de	ABRIL
Se	armo	las	columnas	del	nivel	-	1,50m	hasta	la	base	de	la	
cubierta	del	nivel	+1,50 Se	colocaron	las	columnas	del	nivel	-	1,50m.
Observaciones: Observaciones:	Las	lluvias	complicaron	mucho	el	trabajo,	
subir	un	tronco	que	servirá	de	columna	para	los	dos	pisos	
tomó	un	día	y	medio	de	trabajo.
Observaciones:	El	clima	no	es	tan	malo	como	la	anterior	
semana,	pero	continuan	las	lluvias	y	el	frío.
3
Se	armó	la	estructura	para	el	piso	de	madera	del	nivel	+	
1,50m
INFORME	DE	ACTIVIDADES
PRIMERA	SEMANA	8	al	12	de	DICIEMBRE SEGUNDA	SEMANA	15	al	20	de	DICIEMBRE TERCERA	SEMANA	22	al	26	de	DICIEMBRE CUARTA	SEMANA	12	al	17	de	ENERO QUINTA	SEMANA	19	al	23	de	ENERO
trazado	y	escavación	de	la	primera	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	primera	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	primera	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	segunda	fase	de	la	casa trazado	y	escavación	de	la	segunda	fase	de	la	casa
limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno limpieza	del	terreno
se	taló	y	organizó	la	madera	de	3	árboles relleno	con	piedra	de	la	zanja	de	cimentación relleno	con	piedra	de	la	zanja	de	cimentación
se	trajo	una	volqueta	de	piedra	DEL	COJITAMBO	para	el	
SOBREcimiento
se	colocó	una	volqueta	de	lastre	en	la	entrada	al	sitio pozo	de	produccion	(barbotina) se	trajo	una	volqueta	de	piedra	para	el	cimiento
se	trajo	una	volqueta	de	piedra	para	el	cimiento
bodega
Observaciones: Observaciones:	El	día	jueves	se	trabajo	con	un	solo	oficial	
durante	la	mañana.
Observaciones:	El	día	24	se	trabajo	solo	en	la	mañana,	y	se	
trabajo	un	sabado	en	lugar	del	25,	la	volqueta	llevo	1m3	de	
piedra	en	lugar	de	4m3.
Observaciones:	 Observaciones:	la	semana	de	trabajo	fue	muy	irregular	
debido	a	varios	dias	de	lluvia,	el	camino	estaba	en	malas	
condiciones	y	no	habia	ingreso	del	material	al	sitio,	el	dia	
jueves	se	trabajo	solo	hasta	las	3:30pm,	el	dia	viernes	trabajo	
unicamente	la	tarde	y	solo	el	oficial.
NOVENA	SEMANA	16	al	20	de	FEBRERO DÉCIMA	SEMANA	23	al	27	de	FEBRERO DÉCIMO		PRIMERA	SEMANA	2	al	6	de	MARZO DÉCIMO	SEGUNDA	SEMANA	9	al	13	de	MARZO DÉCIMO	TERCERA	SEMANA	16	al	20	de	MARZO
Se	colocaron	las	columnas	de	la	primera	etapa	de	la	vivienda
Se	colocaron	las	vigas	de	la	estructura	de	la	primera	etapa	de	
la	vivienda
se	armo	la	estructura	de	las	paredes	para	soportar	el	
bahareque	de	la	primera	etapa	de	la	vivienda se	armo	la	estructura	de	la	cubierta	en	los	ejes	estructurales
Se	termino	de	armar	la	estructura	de	la	primera	etapa	de	la	
vivienda
se	cortó	y	colocó	troncos	en	el	cumbrero Se	colocó	las	tres	columnas	del	nivel	mas	alto	de	la	vivienda
Observaciones: Observaciones: Observaciones: Observaciones:	el	proceso	de	construcción	fue	muy	dificil	por	
el	mal	clima.	
Observaciones:
DÉCIMO	CUARTA	SEMANA	16	al	20	de	MARZO DÉCIMO	QUINTA	SEMANA	23	al	27	de	MARZO DÉCIMO		SEXTA	SEMANA	30	DE	MARZO	al	3	de	ABRIL
Se	armo	las	columnas	del	nivel	-	1,50m	hasta	la	base	de	la	
cubierta	del	nivel	+1,50 Se	colocaron	las	columnas	del	nivel	-	1,50m.
Observaciones: Observaciones:	Las	lluvias	complicaron	mucho	el	trabajo,	
subir	un	tronco	que	servirá	de	columna	para	los	dos	pisos	
tomó	un	día	y	medio	de	trabajo.
Observaciones:	El	clima	no	es	tan	malo	como	la	anterior	
semana,	pero	continuan	las	lluvias	y	el	frío.
3
Se	armó	la	estructura	para	el	piso	de	madera	del	nivel	+	
1,50m
fig.69: Informe de actividades por semana.
51
fig.30: todos los dibujos son parte del diseño. Se plantea un diseño colectivo con un proceso de modificaciones cons-
tantes que permitan mejoras en el producto final. En un proyecto arquitectónico se suele usar un programa ejecutivo 
(plantas, cortes, elevaciones, planos de instalaciones, detalles constructivos,etc) para que la construcción siga las 
instrucciones de los planos, en una autoconstrucción el diseño sucede mientras se construye, constantemente se 
verifican dimensiones, cada detalle es diseñado en obra y se contemplan las distintas opciones para cada espacio. 
Por lo que en este punto, después de tener todos los pasos nombrados anteriormente resueltos, se puede iniciar el 
trabajo en obra (la construcción), sin la necesidad de un diseño ejecutivo.
52
Universidad de Cuenca / Pablo A. Cardoso Mora
2.3 La Construcción
 “Sin importar dónde vivamos, debemos empezar 
a hacer algo. Podemos empezar primero por la disminu-
ción de nuestro consumo de energía – usted puede vivir 
actualmente con el 40% de energía que usa ahora sin sa-
crificar nada de valor. Podemos hacer nuestras viviendas 
para tener un uso eficiente de energía. Podemos presidir de 
nuestro uso vehicular privado si utilizamos el transporte pú-
blico y compartimos la movilización con nuestros vecinos. 
Podemos ahorrar agua colectándola desde los techos en 
tanques o reciclar las aguas grises para el sistema sanitario 
o del huerto. Podemos también empezar a tomar parte en 
la producción de alimento.” (Bill Mollison, 1991, p.32)
Actividad: 
Planificar
Ejecutar
Comprobar
Descripción:
En el prefacio del libro Building With Earth, S.K. Sharma 
(1985) hace un recorrido desde la arquitectura ancestral 
hindú y cómo el sistema social se ve reflejado en ella. 
Continuando con la era mecánica en la que la búsqueda 
de sistemas tecnológicos y materiales con producción 
de alto consumo energético provocaron una margina-
ción social y económica en la arquitectura y urbanización 
de las ciudades. Hasta llegar a la arquitectura actual, 
subrayando que ésta debe volverse natural, reflejada en 
un sistema social, que invite a un trabajo comunitario 
y colectivo en el que sus usuarios sientan protección, 
compañía y sentido de pertenencia. La autoconstruc-
ción como una opción sustentable utiliza técnicas de 
construcción sencillas, eficientes y apropiadas, recu-
rriendo a los materiales propios de cada lugar.
Bitácora:
A partir de esta etapa, este documento fue escrito paralelo 
a la construcción. Los procesos están ordenados crono-
lógicamente según como fue realizada la vivienda. Esto no 
significa que el orden de los factores altere el producto, es 
decir, que cada proyecto tendrá sus propias característi-
cas. 
Para cada título se utiliza una cita de diferentes autores, 
con la intención de que el manual sirva como una guía 
entre varios manuales y libros que profundizan cada etapa 
mostrando varias alternativas con detalles constructivos y 
diferentes opciones. La mano de obra, las herramientas 
y materiales son los utilizados para cada proceso, pero 
existen varias maneras de construir y formas de manejar 
los materiales. Lo importante es encontrar un método que 
sea práctico, sencillo y armonice con el entorno natural y 
construido del lugar donde se va a intervenir. 
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2.3.1 Preparar la obra
 “Ejecutar una obra de construcción es como hacer 
un viaje. Se sabe el destino y la manera de llegar, pero no se 
tiene la certeza de que no habrá problemas. La obra puede 
costar más de lo que se determine en los cálculos, habrá 
cambios de materiales o no se terminará a tiempo. Lo mis-
mo haciendo su propia casa con materiales naturales del 
terreno, puede ocurrir que el mal tiempo atrase el trabajo.” 
(Lengen, 2009, 2011, p.107)
Actividad: 
Planificar
Limpiar
Prevenir
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Oficial
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Libros
- Cámara de fotos
- Machete
- Pala(s)
- Pico(s)
- Martillo(s)
- Cegueta
Materiales: 
- Lápices
- Piola
- Plástico negro
- Clavos (varios tamaños)
Descripción:
La idea es planificar el uso del lugar antes de ser inter-
venido, para mantener un trabajo eficaz, seguro y orde-
nado, ubicando:
- Zona de baños (se puede fabricar un baño seco o 
letrina).
- Zona con acceso a agua (para aseo y construcción).
- Zona con agua potable.
- Zona de descarga de materiales.
- Lugar para prender fuego (material que sea limpiado)
- Bodega (un espacio para guardar herramientas, etc.)
- Comedor.
- Materiales según su clasificación en lugares que no 
interfieran los espacios de trabajo y tengan fácil acceso. 
También debemos considerar:
- Tener todas las herramientas necesarias.
- Tomar en cuenta todas las medidas de seguridad para 
la manipulación de maquinaria y herramientas durante la 
construcción.
- Saber con cuántas personas se cuenta y su experien-
cia para el trabajo en la construcción.
- Contar con manuales y bibliografía que respalde el tra-
bajo y el diseño durante todo el proceso de la autocons-
trucción.
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Foto_42: El albañil debe tener sus herramientas de trabajo y experiencia en la construcción.
Foto_43: El oficial no tiene herramientas, es un asistente para todo momento y su experiencia en la construcción pue-
de ser mínima.
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Bitácora:
Preparar la obra es todo un reto para un auto constructor, 
significa tener todas las piezas de este gran rompecabe-
zas. La mano de obra, los materiales, el lugar de empla-
zamiento, la información gráfica para poder comunicar el 
diseño al grupo a cargo de ejecutar la obra. 
Para este momento se debe tener claro el papel que cada 
persona va a cumplir en la construcción. La persona que 
dirige (el dueño de la casa o el auto-constructor), no es 
más importante que el resto de cargos, sin embargo su 
función es la columna vertebral del proyecto, debe guiar 
todo proceso, conocer el trabajo para poder delegar y en-
señar la manera en la que cada tarea se debe realizar. Esto 
no significa que debe estar presente en todo lugar, de-
pende mucho de la confianza y comunicación que exista 
en el equipo de trabajo. El orden (sin importar de que tipo) 
facilita y agilita el trabajo, hay que tomar en cuenta que la 
construcción es una actividad en la que se debe ser muy 
precavido y disciplinado con las normas de seguridad, tan-
to como, en la manera en la que trabajamos. 
Tener un lugar para almacenamiento de herramientas, un 
espacio para ubicar el acceso, el fuego, los diferentes ta-
maños de madera, las tierras seleccionadas para el barro, 
etc. 
Foto_44: La autoconstrucción inicia desde los primeros pasos, lo importante es ser práctico y sencillo. 
fig.31: Vista en planta de la construcción.
56
Universidad de Cuenca / Pablo A. Cardoso Mora
Foto_45: Los primeros días de la construcción.
fig.32: ¿Cómo manejar la obra?
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2.3.2 Selección de Materiales
 “Lo que no se debe hacer, es escoger un material 
sólo porque parece bonito o porque un vecino lo usó. Un 
material debe responder al uso que se pretende hacer del 
mismo.” (Lengen, 2009, 2011, p.78)
Actividad: 
Planificar
Limpiar
Prevenir
Ordenar
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Oficial
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Libros
- Cámara de fotos
- Machete
- Pala(s)
- Pico(s)
- Carretilla
Materiales: 
- Lápices
- Agua
Descripción:
David Bainbridge (2004), en el libro “Building Without 
Borders” dice que la construcción ideal debe tener un 
costo económico, que dure para siempre con un man-
tenimiento modesto, pero que regrese completamente 
a la tierra cuando ésta sea abandonada. Siguiendo con 
este concepto, la selección de los materiales se debe 
hacer tomando en cuenta el mantenimento y la vida útil 
de cada material, así como, utilizar aquellos que sean 
propios de la zona, para que su costo sea menor.
En muchas ocasiones los materiales pueden ser ob-
tenidos del mismo lugar donde se va a construir. Algo 
que no se tiene que olvidar es de ser conscientes de la 
cantidad que obtenemos, afectando lo menos posible al 
medio ambiente, teniendo presente dentro del proyecto 
la devolución del espacio verde, y de regresar a la tierra 
lo mismo que fue utilizado, es decir si talamos un árbol, 
podemos sembrar varios árboles para obtener frutos, 
así vendrán pájaros, las ramas nos pueden servir como 
leña, las copas protegerán la casa del viento y darán 
sombra. Generando una convivencia recíproca con el 
entorno natural del que formemos parte.
Una de las maneras en las que se puede aprender el 
uso y manejo de los materiales, es generando trabajo en 
la comunidad, es decir trabajar con obreros de la zona 
que conozcan el uso de los materiales autóctonos.
Piedra:
- Material que puede ser utilizado para cimentaciones, 
estructuras de hormigón ciclópeo, paredes, pisos, cu-
biertas y muros de contención. 
- Es un material que exige un trabajo de fuerza y preci-
sión. 
- Existen diferentes clases según el uso que se le vaya a 
dar (piedra de río, de cantera, etc.).
- Su costo puede variar según la disponibilidad, trans-
porte y características que tenga el tipo de piedra que 
se necesite.
Foto_46: Piedra de cantera.
Foto_47: Piedra de río.
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Madera:
- La madera podrá ser utilizada para estructuras (vigas 
y columnas), cubiertas (vigas, viguillas, tirantes, tiras, tiri-
llas, tochos, pies de amigo, cumbrera), mobiliario, pisos, 
paredes, carpintería para puertas y ventanas.
- Si se utiliza la madera de los árboles que se encuentren 
en el sitio, se debe utilizar herramientas y/o maquinaria 
que requieren el conocimiento de su uso para mayor 
seguridad.
- Para la madera se debe tener en cuenta su secado, 
si se utiliza madera fresca, al ir secándose las piezas se 
tienden a torcer, En esto se debe ser más cuidadoso 
cuando se compra la madera.
- Los carpinteros que hay en cada lugar pueden ser de 
gran ayuda para identificar las ventajas y desventajas de 
la madera que se pueda conseguir en el lugar.
- Cuando se utiliza madera que va a estar expuesta al 
clima, se debe proteger y curar con aditivos.
- Para almacenar la madera durante la construcción se 
debe adaptar un lugar seco y protegido de la lluvia.
- Existen diferentes tipos de madera que se diferencian 
por su resistencia (baja, media, dura). Dependiendo del 
uso se debe considerar la resistencia necesaria.
Foto_49: La madera secada, curada y colocada en obra.
Foto_50: Tronco para columna de pino. Foto_51: Diferentes maderas utilizadas en obra.
Foto_48: Los árboles de pino que podían ser peligrosos.
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Tierra:
La tierra es el material de construcción natural más im-
portante y abundante en la mayoría de las regiones del 
mundo. Este se obtiene con frecuencia directamente en 
el sitio cuando se excavan los cimientos (Minke, 2005).
El color, el olor y la contextura son los indicadores prin-
cipales para poder seleccionar la tierra según sus con-
diciones. Existen tierras de color negro y un olor a moho 
que son muy buenas para ser utilizadas como tierra or-
gánica, para uso en huertas y jardines, sin embargo no 
son útiles para la construcción por el contenido de ma-
teria vegetal. La tierra de colores amarrillo claro y rojo son 
las ideales para la construcción. Para la construcción de 
muros con tierra, casi todos los tipos sirven. Así como, 
cada porción de tierra tiene su propia receta, es decir, 
que para cada lugar de donde utilicemos tierra para una 
construcción es necesario conocer las proporciones de 
limos, arcilla y arena de ésta. Cada sistema constructivo 
en el que se utilice la tierra como materia prima, tiene su 
proceso y condiciones para la preparación de la mezcla. 
Pruebas de suelo:
Cada porción de tierra tiene condiciones diferentes, por 
lo que es necesario hacer ciertas pruebas y conocer el 
tipo de suelo que tenemos. Si es arcilloso, arenoso, etc.
Foto_53: Zanja de cimentación.
Foto_52: Colores de la tierra.
fig.33: Selección y organización de la madera.
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fig.34: Taller “Bio-construyendo, 2014”.
Foto_55: colores, olores y texturas que tiene la tierra.
Foto_54: Cancha de producción. Foto_56: Diferentes colores de la tierra.
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La mayoría de tierra es útil para la construcción, sin em-
bargo se deben tomar precauciones para no utilizar un 
suelo orgánico o que contenga demasiada arcilla. Si es 
necesario se puede agregar arena o arcilla, dependien-
do de los resultados obtenidos en cada prueba. Con 
el tiempo se vuelve mas sencillo detectar los tipos de 
suelo que sean aptos para lo que se necesite en obra 
(revoques, adobe, enlucidos, etc).
Varios:
En una construcción el uso de los materiales puede ser 
muy variado, dependerá mucho de diferentes aspectos 
propios de cada región. Algunos de los materiales más 
comunes son:
- Ripio
- Arena
- Teja para la cubierta
- Baldosa y ladrillo para pisos
- Cerámica para acabados en baños y cocina 
- Carpintería de puertas y ventanas
- Vidrios para ventanas y clarabollas
- Hierro para estructuras
- Harina y cal para revestimientos
- Ladrillo y bloque para hornos y cisternas.
Bitácora:
Para identificar que tipo de materiales se pueden utilizar 
para cada etapa en la construcción, se puede empezar 
observando el tipo de árboles que hay en el terreno que 
puedan causar un peligro para la futura vivienda, en este 
proyecto había 4 árboles de pino que por su inclinación 
y tamaño podían ser utilizados para madera, además al 
cortarlos se evitarían problemas futuros.
Hay lugares cercanos a ríos o montañas rocosas donde 
se puede conseguir la piedra necesaria para los cimientos 
y sobrecimiento. En este caso la piedra es muy escasa, 
sin embargo existen depósitos cercanos en donde es po-
sible conseguir piedra de río a buen precio.
Lo ideal es utilizar la tierra que sacamos para la cimen-
tación, como material para producir el barro necesario 
para paredes, recubrimientos, etc. Pero se debe tomar 
en cuenta que en un mismo sitio se pueden encontrar 
distintos tipos de tierra y la mayoría son útiles, por lo que 
debemos organizar según sus características (color, olor, 
arcillosa, arenosa).
Foto_57: Horno de teja en Racar, Cuenca. Foto_59: Materiales varios.
Foto_58: Baldosa de cemento. Foto_60: Arena y ripio.
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Bitácora:
La cimentación tiene distintos momentos y éstos son:
Trazado de los ejes estructurales en el terreno:
Con el dibujo del diseño estructural se inicia el trazado del 
área donde se necesita excavar para las zanjas de la ci-
mentación.
Se debe trabajar con un diseño a escala con dimensiones 
reales para poder predimensionar la zanja para las zapatas 
y la cimentación. Para poder hacer el trazado se necesi-
ta de un material que nos sirva para marcar la superficie, 
como la cal o el yeso en polvo, una escuadra, un flexó-
metro, un nivel, clavos pequeños, piola y estacas (para 
fabricar los caballetes). 
Se  puede hacer un trazado completo, para dimensionar a 
una escala real, en el que se pueden hacer correcciones y 
adaptar el diseño al terreno.
NOTA: No se puede olvidar que la cimentación es la en-
cargada de repartir las cargas (cargas vivas = habitantes 
+ cargas muertas = mobiliario y construcción) de la vivien-
da hacia el suelo, por lo tanto es el soporte y una de las 
etapas más importantes dentro de una autoconstrucción. 
Se recomienda trabajar con un especialista (arquitecto y/o 
ingeniero) para el diseño y las especificaciones técnicas de 
la cimentación.
2.3.3 Cimentación
 “No es la belleza de un edificio lo que se debería 
mirar; es la construcción de los cimientos lo que aguantará 
la prueba del tiempo.” David Allan Coe
Actividad: 
Trazado
Escavación
Movimiento de material
Colocación de piedra
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Oficial
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Escuadra
- Flexometro
- Nivel
- Piola
- Plomada
- Machete
- Pala(s)
- Pico(s)
- Varreta(s)
- Martillo(s)
- Carretilla
Materiales: 
- Lápices
- Agua
- Cal
- Estacas
- Piedra de río
- Cemento
- Arena
Descripción:
Para iniciar una cimentación es necesario realizar las si-
guientes actividades previas:
a) Estudiar el suelo (blando, medio, o duro) donde se 
va a asentar la vivienda. –los suelos arcillosos y duros 
son peligrosos porque se hinchan al absorber una cierta 
cantidad de agua. Cuando esto ocurre los suelos se 
levantan y los cimientos se mueven provocando grietas 
en las paredes (Lengen, 2009, 2011).
Cuando se construye sobre superficies muy inclinadas, 
o pantanosas se puede levantar la construcción sobre 
pilotes. En caso de tener terrenos más planos y firmes, 
se puede utilizar una cimentación corrida.
b) Dimensionar el diseño estructural (consultar con un 
especialista si es seguro).
c) Determinar el ancho y profundidad de las zanjas (esto 
dependerá del diseño estructural y el estudio de suelos).
d) Cálculo de las cantidades de materiales que se nece-
sitan para la cimentación (piedra, arena, ripio, cemento).
fig.35: Selección y organización de la madera.
fig.36: Armado de las guías con piola
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Replanteo: 
Una vez armado el caballete, que nos va a servir para 
nivelar y trazar a escuadra el resto de puntos, ubica-
mos estacas con un clavo (de 2 pulgadas máximo) en 
el extremo plano para poder amarrar la piola y guiar el 
trazado.
Bitácora:
Luego de marcar el ancho de las zanjas para la cimenta-
ción, se puede excavar la tierra y ubicarla en un lugar que 
no interrumpa la circulación en la obra.
Estos gráficos tomados del libro “Cantos del Arquitecto 
Descalzo”, de Johan Van Lengen nos pueden ayudar para 
dimensionar el ancho que deben tener los cimientos se-
gún el tipo de suelo.
Para una casa ligera de madera, las dimensiones pueden 
ser menores y para una casa pesada de tabiques un poco 
mas grandes
fig.37: Trazado. Lengen, 2009, p.112.
fig.38: Lengen, 2009, p.114.
fig.39: Lengen, 2009, p.114.
Foto_62: Perpendicularidad de la piola con la escuadra.
Foto_63: El trazado con piolas de colores.
Foto_61: Estaca y piolas.. Foto_64: Zanja de la cimentación.
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Relleno:
En este caso se hizo una cimentación tipo corrida, con 
piedra redonda de río, y en la superficie con hormigón 
para nivelar y compactar el material. También se pueden 
utilizar plintos, en el que cada columna tiene su base 
de cimentación independiente. Una vez colocado, com-
pactado y nivelado el material, se debe curar el hormigón 
durante los próximos 21 días manteniéndolo hidratado, 
para luego continuar con los sobrecimientos y levantar 
la estructura.
Bitácora:
Foto_68: Zanja de comentación, etapa 2.Foto_65: Relleno con piedra.
Foto_66: Relleno de la zanja.
Foto_67: Las herramientas. Foto_70: La cimentación terminada.
Foto_ 69: Para nivelar se coloca una capa de hormigón.
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Foto_71: El proceso de relleno, fundición y fraguado de la cimentación.
fig.40: detalle constructivo de la cimentaciín.
66
Universidad de Cuenca / Pablo A. Cardoso Mora
2.3.4 Estructura
 “La estructura ocupa en la arquitectura un lugar 
que le da existencia y soporta la forma” (Engel, 2001, p. 21)
Actividad: 
- Armar el muro de piedra que confroma el sobreci-
miento
- Cortar y curar la madera
- Levantamiento de vigas y columnas
- Asegurar con varillas de hierro las columnas al sobreci-
miento y entre vigas y columnas.
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Oficial
Herramientas: 
- Escuadra
- Flexómetro
- Nivel
- Piola
- Plomada
- Combo
- Martillo(s)
- Carretilla
- Motosierra
- Manguera transparente para el nivel
Materiales: 
- Agua
- Piedra de cantera
- Varillas de hierro 
- Aceite reciclado
- Ripio
- Cemento
- Arena
- Cabos
- Madera
Descripción:
La estructura tiene distintas etapas, que son:
Sobrecimiento: El uso de un sobrecimiento cumple dos 
funciones en este caso: protege las paredes de tierra 
del contacto con la humedad que viene del suelo y las 
salpicaduras cuando hay lluvias; y sirve como un enca-
denado que rodea la construcción que sostiene y prote-
ge las columnas de madera. Fue construido con piedra 
de cantera, utilizando hormigón en el centro para ayudar 
a pegar cada piedra, sin embargo, esto se puede hacer 
utilizando la misma mezcla de barro que utilizamos para 
pegar los adobes, tomando en cuenta que la tierra no 
debe quedar en contacto con la cara exterior. En el te-
rreno hay un cambio de nivel en la topografía que para 
ser aprovechado fue necesario hacer un muro de con-
tención que ayude a resistir el peso a la estructura. Este 
muro fue construido con la misma piedra  y en el interior 
formaría parte de una pared para el baño social.
fig.41: detalle constructivo.
Foto_72: Los ejes para ubicar las columnas.
Foto_73: La plomada.
Foto_74: Varillas de hierro para sostener la columna.
Bitácora:
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Columnas:
Las columnas principales ubicadas en los ejes exterio-
res y dos ejes centrales fueron levantadas con troncos 
de pino obtenidos en el lugar. Estos árboles habían teni-
do algún tiempo de estar derribados, entonces su ma-
dera estaba seca. Para el resto de columnas, que serían 
cubiertas con barro, se utilizo madera de eucalipto de 
15cm x 15cm de diferentes longitudes. Las columnas 
necesitan asentarse asegurándose de corregir el nivel 
y el plomo constantemente. Para trabajar con la madera 
es necesario hacer cortes para encajar las vigas con 
las columnas y entre todas las uniones de la estructu-
ra, para esta actividad una herramienta fácil de utilizar y 
económica es la motosierra (se debe seguir normas de 
seguridad para su uso). La base de los troncos de pino 
debe ser curada (aceite quemado) para proteger la ma-
dera de la humedad del suelo.
Foto_75: Sobrecimiento. Foto_77: Columna de pino de 30cm de diámetro.
Foto_78: Se cura la base con aceite quemado + diesel.
Foto_79: Para asegurar las columnas se utilizan varillas 
de hierro de 10mm de espesor enganchadas con clavos 
de 2pul.
Foto_76: Para nivelar se coloca una capa de hormigón. 
Las columnas de madera se asientan en la base y se ase-
guran con varillas de hierro.
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Foto_80: La madera debe ser cortada, seleccionada y ordenada por tamaños. 
fig.42: Detalle constructivo de una columna.
Bitácora:
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Uniones y destajes:
Para armar una estructura con madera se debe unir to-
das las partes utilizando cortes realizados en obra debi-
do a la irregularidad de la madera. Cada corte debe ser 
lo más preciso posible (con la práctica se va logrando 
más precisión) y se debe utilizar clavos y/o varillas de 
hierro para asegurar en cada unión.
Foto_83: Destajes y uniones fueron realizados en obra.Foto_81: Andamios para el armado de la estructura.
Foto_82: Primero se dibuja y luego se corta.
Bitácora:
fig.43: Unión de dos vigas con una columna en un plinto. fig.44: Unión de dos vigas en una columna.
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Foto_86: La columna mas larga de 7,50m. Foto_87: Tomó 2 días de trabajo levantar esta columna.
Foto_84: En la superficie de las columnas se asientan las vigas, lo importante es que los destajes eviten separaciones 
entre los elementos.
Foto_85: fue necesario utilizar poleas por el peso.
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Vigas:
Es el elemento estructural horizontal que se coloca entre 
dos apoyos y que traslada el peso de la edificación a las 
columnas. En conjuntos estas dan rigidez a los muros.
El diseño estructural consta de 2 tramos, se utilizaron 
vigas de pino y eucalipto, para el primer tramo se utilizó 
cimentación corrida y en el segundo una cimentación 
mixta entre plintos y corrida. Sin embargo todas las vi-
gas están unidas entre sí y con las columnas utilizando 
destajes, encajes, y para asegurar cada unión se usaron 
varillas de hierro empotradas en la madera y clavos de 
diferentes medidas. 
Foto_89: El armazón de la estructura debe estar 
pensado como los huesos de la casa.
Foto_88: Unión de la viga, con la columna y el cimiento.
Foto_91: Detalle.
Foto_92: Envigado para el piso del nivel superior.
Foto_93: Detalle.
Foto_94: Estructura base para el nivel superior.Foto_90: Unión de 3 vigas, con la columna y el cimiento.
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fig.45: Algunas uniones y destajes. Lengen 2009, p.168.
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 Foto_97: Los elementos deben estar conectados entre 
sí.
 Foto_98: Unión de dos vigas sobre una columna.
Bitácora:
Foto_95: Estructura mixta de pino y eucalipto.
Foto_96: Andamios. Foto_99: La estructura en proceso.
Foto_100: El trabajo en obra.
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2.3.5 Cubierta
 “La cubierta es un elemento estructural de cierre, 
en la parte superior a la vivienda, que le sirve para protegerla 
de la lluvia, el viento, el calor y el frío.”  (Universidad de los 
Andes, 2003, p.32)
Actividad: 
- Montar la estructura de la cubierta
- Armar el soporte de madera (entirillado) para el ente-
jado
- Amarre y colocación de tejas y planchas de zinc (su-
per-techo)
- Colocar el cumbrero de cierre
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Oficial
Herramientas: 
- Flexómetro
- Nivel
- Piola
- Plomada
- Martillo(s)
- Combo
- Motocierra
- Manguera transparente para el nivel
- Playo
- Escalera
- Taladro
- Azuela
- Cegueta
- Cierra
Materiales: 
- Cabos
- Teja (tapa y canal)
- Alambre de amarre
- Plancha de Zinc (super-techo)
- Pernos autoperforantes
- Geomembrana
- Ripio 3/4
- Malla de gallinero
- Madera (vigas, tiras, y tirillas)
- Cemento
- Arena
- Cemento asfáltico (chova)
Descripción:
El armado de la cubierta tiene los siguientes mo-
mentos:
Estructura: El tipo de cubierta es a dos aguas y fue cons-
truida con madera de eucalipto, las vigas de 15cm x 15cm 
se utilizaron como tirantes, las tiras de eucalipto de 4cm x 
5cm se deben colocar en dirección opuesta a los tiran-
tes y a cada 60cm, estas sirven para colocar las tirillas 
de 1,5cm x 1,5cm donde van a ser colocado clavos de 
1,5pul para amarrar las tejas. 
Foto_101: Colocación de las vigas centrales de la cubier-
ta.
Foto_102: Los tirantes se colocan cada 60cm.
Foto_103: Se debe dejar un alero que proteja las paredes.
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Foto_104: La segunda etapa de la estructura, la construcción y el diseño se fueron adaptando a la topográfia y forma 
del terreno.
fig.46: La estructura de una cubierta no solo contempla el soporte para el material de recubrimiento final, su armado 
debe ser eficiente para soportar todas las cargas de la cubierta (vientos, lluvia, teja, vegetación, etc.).
Bitácora:
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Foto_105: La estructura que soporta la cubierta también fue construida con madera y se armó en 2 etapas, primero 
la cubierta que iba a tener teja, y segundo el techo vivo. La diferencia en este punto está en el entirillado que necesita 
la teja.
Foto_106: Armado de los tirantes para el techo vivo.
fig.47: detalle de las tirillas.
Foto_107: Tirantes, tiras y tirillas.
Foto_108: Detalle.
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Entirillado:
Para el entirillado es importante que tomemos en cuenta 
las medidas de la teja que vamos a utilizar como canal, 
que van a estar asentadas sobre las tirillas, para saber la 
distancia a la que deben ser colocadas. Una vez echa 
una prueba en el sitio, ubicando filas de tejas simulando 
un entirillado, podremos definir las dimensiones.
Para clavar las tirillas sobre las tiras se utilizaron clavos 
de acero de 2pul.
Foto_111: Se debe hacer pruebas con las dimensiones de la teja para determinar la distancia a la que deben ser colo-
cadas las tirillas de eucalipto. Esta manera de construir una cubierta es tradició de las culturas locales.
Foto_109: Entirillado. Foto_112: Sobre las tirillas se colocan las tejas.
Foto_110: Las primeras tejas.
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Entejado
Para colocar la teja se utilizaron dos tipos, la primera uti-
lizada para las canales es una teja industrial con una 
medida fija que ayuda para la precisión del entramado 
de teja. La teja utilizada como tapas son tejas fabricadas 
artesanalmente en un pueblo llamado “Racar” a pocos 
minutos de la ciudad de Cuenca. Las tejas deben ser 
amarradas previamente con alambre galvanizado. Pri-
mero se amarran una fila de canales y luego se continua 
con el amarre de las tapas, utilizando clavos de 1,5pul. 
vamos nivelando el largo según las tejas anteriores nos 
indiquen. Así debemos continuar desde abajo hacia 
arriba, dejando unos 60cm en la parte superior para el 
armado del cumbrero.
Foto_116: teja artesanal tiene variaciones en sus dimen-
siones.
Foto_113: Las tejas cortadas para corregir sus lados.
Foto_114: el tejido es una actividad de paciencia y pre-
cisión.
Foto_115: Se pueden clavar tirillas perpendiculares al entirillado para poder asentar las tejas.
Bitácora:
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Foto_117: El entirillado y entejado se pueden hacer simultáneamente, no se debe olvidar de curar las tirillas (con aceite 
quemado).
Foto_118: Proceso del entejado.
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Cumbrero:
El cierre superior final de la cubierta es el cumbrero, para 
su armado se utilizó cemento asfáltico (chova) para ga-
rantizar la impermeabilización de la unión en la parte su-
perior, y hormigón para colocar las tejas finales.
Para colocar el cemento asfaltico se debe utilizar un so-
plete a gas que nos permita derretir el material para lo-
grar adherencia.
Foto_120: Al terminar de colocar toda la teja, se deja un espacio en la parte superior que permita el acceso y la colo-
cación del cemento asfáltico y las tejas del cumbrero.
Foto_121: Proceso del cumbrero.Foto_119: Espacio de trabajo para el cumbrero.
Bitácora:
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Cubierta viva:
Los techos enjardinados conducen, en esencia, a una 
construcción ecológica y económica. Como se señala a 
continuación: disminuyen las superficies pavimentadas, 
producen oxígeno y absorben C02, filtran las partículas 
de polvo y suciedad del aire y absorben las partículas 
nocivas, evitan el recalentamiento de los techos y con 
ello disminuyen los remolinos de polvo, reducen las va-
riaciones de temperatura del ciclo día - noche y disminu-
yen las variaciones de humedad en el aire.
Además: tienen una larga vida útil si es correcta su eje-
cución, surten efecto como aislamiento térmico, prote-
gen de los intensos rayos solares del verano a las habi-
taciones ubicadas bajo el techo, reducen el pasaje de 
sonido del exterior, valen como incombustibles y absor-
ben la lluvia, por lo que alivian el sistema de alcantarilla-
do. Y por último, algo no menos relevante: las hierbas 
silvestres en el techo verde generan aromas agradables, 
dan alojamiento a insectos y escarabajos, son estéticos 
e influyen positivamente en el buen estado de ánimo y 
en la distensión de las personas (Minke, Techos Verdes).
En este caso se utilizo planchas de zinc (sÚper-techo), 
geomembrana, malla de gallinero y una capa de material 
orgánico de 2cm. La intención es dejar tierra fértil para 
permitir que las especies propias del lugar puedan cre-
cer en la cubierta.
Foto_122: Planchas de zinc (súper techo).
Foto_123: Se trabaja con arnes y cuerdas de seguridad. Foto_126: La base para el techo vivo.
Foto_125: Vista inferior de la casa.
Foto_124: Para las curvas se utilizaron planchas de tool.
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Foto_127: El encuentro del techo vivo con la cubierta de teja.
fig.48: Detalle constructivo de la cubierta viva.
Bitácora:
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Foto_131: Se coloca la malla de gallinero.
fig.49: Detalle del encuentro con la cubierta de teja.
Foto_130: La malla debe quedar bien asegurada, para luego poner la capa de tierra orgánica. 
Foto_128: Se sella el cumbrero con cemento asfáltico.
Foto_129: Se coloca la geomembrana.
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2.3.6 Instalaciones
Actividad: 
- Instalación de tubería para agua fría.
- Instalación de tubería para agua caliente.
- Instalación de tubería para desague de aguas negras.
- Instalación de tubería para desague de aguas grises.
- Fabricación del filtro de arenas para limpiar el agua 
lluvia y de vertiente.
- Instalación del tanque bio-digestor
- Instalación del tanque de reserva de agua y la bomba 
hidroneumática.
- Pasar el cable por dentro de los muros (necesario 
para todas las instalaciones).
- Colocar cajetines.
- Realizar la instalación de cada uno de los interrupto-
res, conmutadores y la caja de contro de brakers.
- Enterrar la varilla de cobre para la conexión a tierra.
- Colocar boquillas y focos.
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Electricista
- 1 Plomero
- 2 Oficiales
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Escuadra
- Flexómetro
- Plomada
- Nivel
- Termo- fuisonador
- Escalera
- Tijera para pvc
- Cierra
- Llave de pico
Materiales: 
- Lápices
- Agua
- Alambre de amarre
- Tanque biodigestor
- Tanque de reserva de agua de 2000L
- Tanque de reserva de 150L (para el filtro de arenas)
- Bomba Hidroneumática
- Llaves de agua
- Tubería y accesorios para agua caliente y fría.
- Tubería y accesorios para desagues. (aguas grises y 
negras)
- Cable negro
- Caja de brakers
- Booquillas
- Focos
- Interruptores
- Conmutadores
- Cajetines
- Pega para tubería (soldadura)
Descripción:
Las instalaciónes tienen distintas partes que son:
Hidráulicas:
Son las encargadas del transporte y distribución del 
agua potable y se complementa a la recolección de 
aguas grises. Para reducir costos es mejor ubicarlas en 
una misma zona (baños, cocina y lavadero).
El suministro de agua y la calidad deben ser los adecua-
dos para los habitantes de la vivienda. Por economía, 
resistencia y durabilidad el material que se utiliza es PVC, 
tanto para las tuberías como los accesorios.
Una vez definidas las dimensiones y la ubicación de la 
tubería, se cortan con una cierra. Para unir dos tramos 
se utilizan uniones, que deben ser las adecuadas para 
el diámetro de cada una. Se debe limpiar las superficies 
(pili limpia) y luego aplicar una capa de soldadura (pega) 
y se procede a unirlos, asegurándose de que queden 
firmemente unidos y girándolos para que la soldadura 
se distribuya. A lo largo de la tuberia se pueden colocar 
válvulas (llaves), para regular el consumo del agua y con-
trolar la presión. Además de las uniones, en las termina-
les se colocar grifos (canillas o llaves), para controlar la 
salida del agua. En este proyecto también se utilizo un 
termo-fusionador que permite calentar el plástico para 
ser fundido con las diferentes uniones.
Foto_131: Termofuisionador. 
Foto_132: Instalaciones de agua caliente.
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Foto_133: Las uniones limpiadas y soldadas.
Foto_134: Detalle de las instalaciones de agua fría.
Foto_136: Instalaciones de agua. Foto_137: Desagüe y agua caliente.
Foto_ 135: Terminales de agua caliente (verde), agua fría 
(blanco) y el desagüe (blanco mas grueso).
fig.50: Manual de construcción de vivienda popular, Me-
dellín, 1993, p.38.
Bitácora:
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fig.51: Diseño para  la recolección del agua lluvia.
Foto_138: Detalle de unión.
Foto_139: Termofusión. Foto_141: Se calienta el material..
Foto_140: Unión.
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fig.52: Instalaciones sanitarias.
fig.54: Detalle del filtro.fig.53: Detalle de la bajante.
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Foto_142: Se calcula en los bajantes de la cubierta la caí-
da del agua a plomo para determinar la ubicación de la 
tubería. 
Foto_146: El agua lluvia se recolecta y se pasa por un 
filtro de arenas (para filtros de agua) que limpia las impu-
resas del agua.
Foto_147: Detalle del filtro.
Foto_148: Piedras y arena para filtros de agua.
Foto_143: Pegado de las uniones del desagüe.
Foto_144: Detalle del desagüe.
Foto_145: Agua fria, agua caliente y desagües de un 
baño.
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Alcantarillado:
Comrende dos redes separadas: la de aguas servidas 
(o negras) y la de aguas lluvias. Se deben instalar si-
multáneamente con la cimentación por su ubicación. 
Se utilizaron tuberías de 4pul. de diámetro para el ramal 
principal, y de 2pul. para la conexion de los aparatos 
sanitarios.
Para que el agua escurra con mayor facilidad, el fon-
do de la escavación (para las tuberías) debe tener una 
pendiente mínima del 2%. El objetivo es de desalojar las 
aguas residuales. En este proyecto se utilizó un tanque 
bio-digestor y un filtro de arenas para la reutilización de 
aguas lluvias y de vertiente.
Foto_150: Tanque de reserva conectado a una bomba 
hidroneumática que regresa el agua limpia a la vivienda.
Foto_151: Tanque de reserva.
El biodigestor autolimpiable se puede conseguir fácilmente 
en el mercado (Ecuador), es fácil de instalar, permite sus-
tituir la fosa séptica y evita la contaminación de los mantos 
freáticos.
Foto_149: Tanque de filtración. Foto_152: Biodigestor.
Foto_153: Detalle del biodigestor.
Foto_154: Caja de lodos.
Bitácora:
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Eléctricas:
Para las instalaciones eléctricas se recomienda trabajar 
con un técnico que tenga experiencia, ya que se debe 
tomar ciertas precauciones para evitar inconvenientes 
futuros. Todo el cableado fue cubierto con el barro de 
las paredes.
Forman una red para la distribución de la energía en to-
dos los espacios de la vivienda, para la cual se deben 
localizar los sitios donde van los accesorios o aparatos, 
tomacorrientes, interruptores, conmutador, etc. 
La acometida es la parte de la instalación que va desde 
las líneas de distribución pública hasta el medidor de 
cada vivienda.
Foto_155: Técnico eléctrico.
Foto_156: Detalle de cómo quedan enbebidas las insta-
laciones. Foto_159: Iluminación con luz incandescente.
Foto_157: Caja de medidor.
Foto_158: Conmutadores.
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2.3.7 Paredes
 “Las técnicas de construcción con barro datan 
de hace más de 9000 años. En el Turquestán fueron des-
cubiertas viviendas de tierra del período 8000 - 6000 a.C. 
(Pumpelly 1908). En Asiria fueron encontrados cimientos de 
tierra apisonada que datan del 5000 a.C. Todas las cultu-
ras antiguas utilizaron la tierra no solo en la construcción 
de viviendas sino también en fortalezas y obras religiosas.” 
(Minke, 2005, p.13)
Actividad: 
- Preparación de la cancha de producción de barboti-
na.
- Recolección de pinocha (hoja del pino).
- Colocación de varillas de madera (ramas) para armar 
el soporte par el barro.
- Preparación de la mezcla de barro.
- Reboque grueso.
- Fabricación, secado y colocación de adobes.
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 2 Oficiales
- Para esta etapa se pueden hacer mingas con la fami-
lia y amigos.
Herramientas: 
- Cuaderno de apuntes
- Escuadra
- Flexómetro
- Nivel
- Guantes
Materiales: 
- Lápices
- Agua
- Tierra
- Pinocha (hoja del pino)
- Madera (ramas, tirillas)
Descripción:
Para la mampostería se trabajó con:
Bahareque:
La estructura consiste en elementos verticales y horizon-
tales que forma una malla. En este caso se utilizaron las 
ramas de pino y madera de rechazo recolectada en un 
depósito de cercano. El barro se mezcla con paja pica-
da o a veces con fibras. En el lugar no se podía utilizar la 
paja del cerro, por lo que se utilizó la hoja del pino (pino-
cha) como fibra. Es importante recolectar la hoja que se 
encuentra en la superficie, que esté seca. 
La mezcla luego se lanza y se compacta entre las mallas 
de madera, siendo esto el primer revoque o el revoque 
grueso. Es necesario dejar que este revoque se seque 
(se agriete) bien antes de continuar con los siguientes, 
según el acabado al que se quiera llegar (Manual de 
construcción en Tierra, Minke, 2005).
Foto_161: Barbotina (arcilla disuelta en agua).
Foto_162: Recolección de la paja del pino.
Foto_163: paja/fibra se utilizó las hojas secas del pino (pi-
nocha)
Foto_160: Cancha de producción.
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fig.55: Taller “Bio-construyendo Colombia”, 2014
Foto_165: Entramado tradicional.
Foto_166: Se encontró ramas de pino que cumplieron la 
misma  función, pero utilizando los recursos del entorno.
Foto_167: Los ingredientes deben estar bien mezclados.
Foto_164: Armado de bahareque.
Bitácora:
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Foto_168: El revoque es una actividad que implica un trabajo exigente y organizado, pero es sencilla y divertida.
Foto_169: Revoque grueso.
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Foto_170: Revoque interior. Foto_172: Trabajo en obra.
Foto_171: Detalle del revoque. fug.57: Detalle del revoque. Lengen 2009, p.124.
fig.56: Armado del bahareque.
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Foto_174: Proceso del secado de adobes.
Foto_175: Secado de adobes al sol.
Foto_176: El adobe debe protegerse de la lluvia.
Adobe:
Los bloques de barro producidos a mano rellenando 
barro en moldes y secados al aire libre se denominan 
adobes (Minke, 2005). Para fabricar los adobes se utilizó 
la misma mezcla que la del bahareque, tanto para los 
moldes como para las uniones o juntas. Las adoberas 
que se usaron fueron fabricadas con madera con 40cm 
de largo, 20cm de ancho, y 20cm de altura. Antes de 
colocar la mezcla en los moldes, se debe mojar con 
una franela todos los bordes y paredes para evitar que 
el barro se quede aderido. Al lanzar el barro se debe 
hacer con fuerza, asegurándose de que todas las esqui-
nas tengan barro. Se deben secar mínimo un mes, pero 
todo dependerá del clima.
Foto_173: Mezcla de la piedra y el adobe para los muros.
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Foto_176: Los bloques despues de secarse, se colocan en fila, procurando utilizar la misma mexcla del revoque grue-
so para todas las juntas. Si se arman las paredes sin un secado adecuado, se pueden llegar a caer o pandear.
Foto_177: Colocación de adobes. Foto_179: Chimenea.
Foto_178: Muro de adobes.
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Foto_180: La chimenea en proceso de la construcción, utilizando la misma piedra del sobrecimiento como base, los 
adobes como mampostería y un tronco de pino como dintel (únicamente asentado y embebido en el adobe).
fig.58: Taller “Bio-construyendo Colombia”, 2014 fig.59: Detalle de la chimenea, Lengen 2009, p.271.
Bitácora:
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2.3.8 Pisos
 “Las mujeres golpean la tierra y una vez más, la 
tierra da vida” (del video: Construcción de casa de barro en 
Comunidad - África) https://www.youtube.com/watch?v=e0HKAzld4Hs
Actividad: 
- Replanteo y apisonamiento de tierra para nivelar la 
superficie.
- Nivelar con arena las imperfecciones de la superficie.
- Colocar las piezas de ladrillo, adaptando a la forma de 
la superficie.
- Colocar las piezas de baldosa sobre una fina capa de 
hormigón (para nivelar la superficie).
- Entablado de madera. 
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Carpintero
- 1 Oficial
Herramientas: 
- Escuadra
- Flexómetro
- Nivel
- Codal
- Piola
- Amoladora
- Cierra circular 
- Apisonador de madera
- Combo
- Martillo
Materiales: 
- Lápices
- Agua
- Tierra
- Ladrillo artesanal hexagonal para piso de 3cm de 
espesor.
- Baldosa de hormigón de 25cm x 25cm
- Tabla de eucalipto machimbrada de 20cm
- Arena fina
- Clavos
Descripción:
Para el tratamiento de los pisos se optó por:
Piso de ladrillo: Para instalar un piso de ladrillo pue-
den existir varias maneras, la utilizada en este proyecto 
fue la de apisonar y nivelar la tierra de la superficie con 
un apisonador armado con madera, luego se nivela las 
imperfecciones de la tierra colocando arena y pasan-
do un codal metalico para uniformar la base. Luego de 
comprovar que toda la superficie esté al mismo nivel se 
comienza a colocar los ladrillos, tratando de que la trama 
y dimensiones se adapten a la superficie. De esta mane-
ra no es necesario utilizar ninguna mezcla para unir los 
ladrillos, en las juntas se coloca arena y en los extremos 
se puede emporar con un poco de cemento para que 
los ladrillos no se muevan con el uso.
Foto_181: Apisonador de madera.
Foto_182: Piso de ladrillo hexagonal.
Foto_183: para el piso de ladrillo se necesita arena.
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Foto_184: Luego de pasar un nivel (con piola) se apisona la tierra, se corrige la superficie con un codal , se coloca la 
arena, se vuelve a corregir el nivel de la superficie y se colocan los ladrillos, utilizando la arena para sellar las juntas.
fig.60: detalle constructivo
Foto_185: Colocación del piso de ladrillo. Foto_186: Colocación del piso de ladrillo.
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Baldosa:
Para el área social se utilizó un tipo de baldosa fabrica-
da manualmente con hormigón. Se puede colocar de la 
misma manera que al ladrillo, sin embargo para proteger 
de la humedad del suelo se coloco la baldosa sobre 
una capa fina de hormigón, para emporar las juntas se 
utilizo una mezcla de cemento gris y blanco para lograr 
el mismo color de la baldosa. 
Tanto el ladrillo o de baldosa, pueden ser lacados, de-
pende del acabado que se le quiera dar.
Foto_188: Baldosa de cemento pintada a mano. Foto_189: Primera fila de la baldosa como guía.
Bitácora:
Foto_187: Acabado del piso de ladrillo.
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Foto_190: Colocación de la baldosa.
Foto_191: Base de hormigón para la baldosa.
Foto_192: piso acabado.
Foto_193: Proceso.
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Foto_195: Proceso de la colocación del piso de madera.
Piso de Madera:
La madera que se utilice para armar el piso tiene que 
estar totalmente seca y tener una resistencia alta. 
Para el piso del nivel superior se utilizó madera para con-
servar la temperatura y en el nivel inferior cumpliría la 
función de cielo raso. Se utilizó tablas de eucalipto de 
20cm de ancho , 3m de largo y 1,5cm de espesor; ma-
chimbradas, es decir con encage en los extremos. A un 
piso de madera se le debe proteger del contacto con 
el agua y la humedad, por lo que se recomienda utilizar 
una laca natural para el acabado final.
Foto_194: Inicio de la colocación del piso.
Foto_196: Piso de eucalipto.
Foto_197: Armado del piso de eucalipto en obra.
Bitácora:
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2.3.9 Acabados
 Se refiere a todos los trabajos complementarios 
para terminar una vivienda lista para el uso de sus habitan-
tes, en una auto-construcción este proceso va acompaña-
do del habitar. (Pablo A. Cardoso, 2015)
Actividad: 
- Colocar el barro (revoque grueso y fino) para el cielo 
raso.
- Armar los muebles de la cocina y el horno de leña.
- Revoque fino.
- Poner la carpintería y el vidrio para puertas y ventanas.
Mano de obra: 
- 1 Maestro de obra
- 1 Albañil
- 1 Carpintero
- 2 Oficiales
Herramientas: 
- Escuadra
- Flexómetro
- Nivel
- Codal
- Piola
- Amoladora 
- Martillo
- Ventosas (para vidrio)
Materiales: 
- Agua
- Tierra
- Harina de trigo
- Arena fina
- Clavos
- Vidrio
Descripción:
Cielo raso de barro:
Para el cielo raso se utilizó la misma técnica del baha-
reque.  Así todas las instalaciones fueron cubiertas con 
barro, de ésta manera se les protege de la corroción del 
clima y los animales.  
Muebles de cocina:
Para los muebles de cocina se hicieron bases con ado-
be y bahareque. Sobre las bases se colocó: planchas 
de madera OSB (cortada en las dimensiones del me-
són, y los espacios para ubicar los lavadores), malla 
nervometálica (amarrada con alambre a la plancha), una 
funcdición de hormigón de 3cm de espesor, al final la 
cerámica y una vez secado, se emporaron las juntas.
Foto_198: Cielo raso de barro.
Foto_199: Proceso del cielo raso de barro.
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Foto_200: Cielo raso el mismo proceso que el bahareque.
Foto_203: Construcción del mueble para el lavaplatos.
Foto_204: Mueble de cocina.
Foto_205: Mosaico de cerámica para mueble de cocina.
Foto_201: Construcción del cielo raso.
Foto_202: Aparecen grietas en el secado del barro.
Bitácora:
Puertas y ventanas:
Para las puertas y ventanas se trabajó con un carpintero 
local, al que se le entregó las dimensiones de todas las 
puertas y las ventanas. Una vez que se tienen los mar-
cos  se debe ser cuidadoso con el manejo del vidrio el 
momento de colocar las ventanas. Para las puertas hay 
que asegurarse de utilizar accesorios resistentes y hacer 
varias pruebas para ajustar las medidas si es necesario.
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fig.63: Taller “Bio-construyendo Colombia”, 2014
Foto_207: Base para el mueble del lavaplatos.
Foto_206: Proceso constructivo. Foto_208: Proceso constructivo.
fig.62: Detalle mueble de cocina.
fig.61: Detalle mueble de lavaplatos.
Bitácora:
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Foto_206: Engrudo
Foto_207: Mezcla de los ingredientes.
Foto_208: Textura de la mezcla.
Foto_209: Secado del revoque fino. Foto_212: Secado del revoque en el interior.
Foto_210: Secado del revoque fino.
Foto_211: Preparación del engrudo.
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fig.64: Taller “Bio-construyendo Colombia”, 2014
Foto_213: Secado del revoque en el exterior.
Foto_214: Colocación del revoque fino.
Bitácora:
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Foto_215: Canales y bajantes de agua lluvia.
Foto_216: Las puertas y ventanas llegaron armadas y listas para ser ensambladas en obra.
Foto_218: Ventanas.
Foto_217: Ventanal posterior.
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Foto_219: Luego de colocar las puertas y ventanas, se debe empezar la limpieza de la construcción para iniciar con el 
tratamiento para patios y jardínes.
Foto_220: Entrada principal.
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Horno de leña:
Para el horno se utilizó una base construida con paredes 
de adobes y rellenada con varias capas de huesos de 
ganado, vidrio de botellas recicladas, melasa, sal marina 
en grano, arena en la superficie y para la base del horno 
se colocaron ladrillos.
La mezcla para las juntas de los ladrillos de la bóveda y 
para el enlucido, fue echa con melasa y barro.
Foto_221: Huesos de ganado.
Foto_223: Sal marina.
Foto_224: Armado de la base del horno.
Foto_226: Colocación de la capa final de arena.
Foto_225: Capa de botellas de vidrio.
Foto_222: Melaza.
Bitácora:
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Foto_227: Nivelación de la base.
Foto_228: Preparación de la mezcla. Foto_231: Armado de la bóveda.
Foto_229: Colocación de los ladrillos. Foto_232: Puerta del horno.
Foto_233: Sellado de la bóveda.Foto_230: Construcción del horno.
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Foto_234: Salida del ducto. Foto_236: Puede prender el horno para agilitar el secado.
Foto_237: Primera encendida.
Foto_235: Primera cocinada.
fig.65: Detalle de recubrimientos,
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fig.66: Planta final.
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Cronograma de trabajo
Presupuesto
Mes Año Actividad Gasto $ Restante
Noviembre 2014 Lugar 100
Diciembre 2014 Accesibilidad, Diseño 4000
Enero 2015 Preparación de la obra, construcción, cimientos. 4000
Febrero 2015 Cimentación, sobrecimiento. 6000
Marzo 2015 Estructura, marcos para puertas y ventanas. 1200
Abril 2015 Armado de cubiertas. 4500
Mayo 2015 Armado de paredes, fabricación de adobes. 1100
Junio 2015 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 5000
Juilio 2015 Revoque grueso. 800
Agosto 2015 Revoque fino. 800
Septiembre 2015 Instalación de pisos. 1500
Octubre 2015 Instalación de muebles de cocina y baños. 4000
Noviembre 2015 Limpieza. 1000
0
Nota: Los precions incluyen transporte, mano de obra y maquinaria.
TOTAL: 34000
fig.70: Cronograma de trabajo y presupuesto.
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fig.67: Etapas de la construcción.

capítulo III
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3.  REFLEXIONES SOBRE LAS INCIDEN-
CIAS DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL 
USUARIO Y LA COMUNIDAD.
Las reflexiones expuestas, siendo producto de este tra-
bajo, podrían generalizarse en ciertos casos puntuales, 
pero no en todos. Cada situación debe ser analizada y 
utilizar con un criterio las partes útiles de este manual. 
Se debe tomar en cuenta que parte de trabajar con ma-
teriales naturales implica entender que son materiales 
vivos que tienen procesos y reacciones distintas.
La autoconstrucción involucra al dueño o los dueños de 
la casa a entender el proceso nesesario para llevar a 
cabo la materialización de los espacios que van a formar 
parte de sus vidas. Así como una relación con el entorno 
que rodea la vivienda y con los materiales que se utilicen 
convirtiendo la tarea del propietario en una posición más 
activa. 
Como filisofía de trabajo, la autoconstrucción, no está 
enfocada con un interés económico, sino al intercambio 
de experiencias. Lo que no significa que no se necesite 
trabajar con un presupuesto económico, sin embargo, 
existe la información necesaria para poder prescindir del 
dinero en la construcción de una vivienda, todo depen-
derá de cada situación. Dentro de la permacultura, Bill 
Mollison presenta los gráficos que se muestran en las 
siguientes páginas, en los que representa cada una de 
las zonas que se pueden planificar para llevar a cabo 
un modelo de vida que continúe con el concepto de 
autoconstruir una vivienda y poder obtener el agua, los 
alimentos y la medicina de nuestro entorno.
Para las personas que estamos acostumbrados a la vida 
de la ciudad o del modelo propuesto por el sistema, el 
salir de la comodidad que ofrece la manera industrial 
para construir una casa, puede hacernos ver el tema 
como algo muy lejano y ajeno a nuestra forma de vivir 
actualmente. Tanto en el taller de Bio-construcción en 
Colombia, como en los talleres a los que he asistido en 
La Curia (Sta. Elena, Ecuador) y en Tarqui (Azuay, Ecua-
dor) durante la realización de este trabajo, ha existido 
diversidad entre las personas que han participado, entre 
ellas muchas personas que experimentaban por primera 
vez el trabajo colectivo con la tierra. Sin embargo, este 
tema no es ajeno a nuestra naturaleza, por lo tanto, en 
ocasiones de manera intuitiva, se logra encotrar las res-
puestas para las distintas situaciones que se pueden 
presentar en un proyecto de autoconstrucción. Dando 
cierta confianza en el usuario y la comunidad que depo-
sita su energía en el trabajo, permitiendo espacios co-
lectivos para el intercambio de conocimientos y dando 
soluciones mas efectivas para el bienestar común. 
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fig.68: Plano para el diseño de una granja pequeña mixta. Bill Mollison, 1980, p.12.
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LA AUTOCONSTRUCCIÓN CON TIERRA EN FRENTE A 
LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL:
A) HUMEDAD INTERIOR
Los muros de bahareque, adobe o cualquier otro siste-
ma que utilice la tierra, permiten absorber y expulsar la 
humedad a mayor velocidad y en mayor cantidad que 
los materiales comunes en el mercado como ladrillo, 
bloque y hormigones. (Blanco, 2011)
B) CONFORT TÉRMICO
El barro regula la temperatura de una forma pasiva, 
debido a que su inercia térmica y porosidad son altas 
(Blanco, 2011). Las paredes de tierra son capaces de 
conservar el calor que produce el sol durante el día y en 
la noche mantener ese calor en el interior de la casa. 
C) SALUDABLE
Una de las ventajas de la tierra en relación a otros ma-
teriales es la capacidad de filtrar el aire absorbiendo la 
contaminación existente (Blanco, 2011).
D) ECOLÓGICO
La energía que se necesita para la producción, transpor-
te y manejo del barro es solamente el 1% de la necesaria 
para el manejo, producción y transporte de materiales 
industriales (Blanco, 2011). Reduciendo la huella de car-
bono que provoca la construcción convencional.
E) RECICLABLE
Para reutilizar, restaurar o modificar construcciones con 
tierra solo se necesita agregar agua al barro crudo y se 
puede reciclar las veces que sean necesarias (Blanco, 
2011). Las ruinas de una casa construida con barro no 
se convierten en escombros contaminantes, ya que la 
tierra es un material natural que no perjudica al medio 
ambiente.
F) ECONÓMICO
La tierra que se necesita para la producción del barro 
se puede obtener en el lugar donde se va a construir, 
reduciendo el costo. 
G) CONSERVA LOS MATERIALES NATURALES
Al utilizar otros materiales naturales como la madera, el 
barro protege y permite mantener los elementos secos y 
aislados de la humedad. (Blanco, 2011)
H) ARMONÍA CON EL ENTORNO
La construcción natural utiliza los materiales que se en-
cuentran en el entorno inmediato a la edificación, gene-
rando un equilibrio y mimetizándose con el paisaje.
I) PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
La autoconstrucción permite entender el espacio desde 
lo lúdico y del instinto de habitar.
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Foto_236: Vista noreste
Foto_237: Vista suroeste
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RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo una autoconstrucción es importante 
entender que cada etapa tiene un proceso, y cada pro-
ceso tiene un tiempo. Si planificamos un presupuesto 
y un cronograma al inicio del proyecto, esto no implica 
que a lo largo de la ejecución puedan existir factores que 
exijan una corrección y re-planificación de los horarios 
y los costos. De todas maneras es necesario llevar un 
control constante  de un buen manejo del presupuesto y 
anticiparse a los cambios con el tiempo adecuado para 
encontrar distintas opciones para que el proyecto no se 
detenga. Y es la comunicación entre el equipo completo 
a cargo de la ejecución de la obra de lo que dependerá 
que se pueda encontrar las respuestas correctas. Ade-
más cada error que se puede cometer a lo largo de un 
proyecto puede ser tomado como una oportunidad para 
aprender y ganar conocimiento a través de la experien-
cia.
La metodología del Dragon Dreaming que utilicé para 
desarrollar este proyecto plantea 4 pasos para seguir 
en orden:
1) Sueño (inicia individual para convertirse en colectivo)
2) Planificación (poner las ideas en el papel y escribir 
todos los pasos que debo seguir para lograr el objetivo)
3) Ejecución (manos a la obra)
4) Celebración (es necesario entregar un tiempo igual de 
importante para disfrutar del obetivo logrando) 
Hay otras recomendaciones como:
- Parte de la organización constante para un proyecto de 
autoconstrucción es el uso de un presupuesto víncula-
do a un cronograma de actividades.
- En los trabajos en los que se necesitan conocimientos 
específicos, se debe acudir a técnicos (albañil, electri-
cista, plomero, carpintero, ingeniero, arquitecto) que 
puedan dirigir nuestro trabajo. Se debe pensar que hay 
muchas etapas en las que por ahorrar, podemos tener 
problemas que causen daños graves en el futuro. Esto 
dependerá de los conocimientos y el criterio que se ten-
gan en cada área antes de iniciar.
- También es importante ganar experiencia y conoci-
miento en el campo de la construcción (familiarizarse 
con el lenguaje y las herramientas) y la arquitectura (co-
nocer el diseño del espacio) antes de iniciar un proyecto 
de autoconstrucción. Existen varias opciones tanto en 
libros como en talleres prácticos. 
- Cada lugar tiene sus propios materiales, la mejor ma-
nera de saber los adecuados para trabajar en cada sitio 
es observando las construcciones vecinas, a pesar de 
que la mayoría pueden utilizar materiales industriales, 
en las comunidades cercanas o en las zonas rurales 
todavía se pueden aprender de las distintas opciones 
o experimentar con las alternativas que se puedan en-
contrar.
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Pienso que, las formas de un hábitat son las que aparecen 
luego de habitar el espacio. En una autoconstrucción es 
posible adaptar las formas, a partir de un plano (dibujo que 
nos ayuda a dimensionar, planificar, especificar y ordenar 
el proyecto) que pueda ser modificado durante el proceso 
de la edificación y que permita a sus habitantes intervenir 
en ellos.
Los seres humanos hemos olvidado el motivo por el cual 
nuestras casas tienen las formas que tienen hoy, tampo-
co  recordamos que por muchos años no han existido 
arquitectos o ingenieros que dirijan las construcciones de 
nuestros antepasados. Sin embargo no es algo ajeno al 
ser humano, en nuestro ser está la memoria de cómo pro-
tegernos del clima, calentarnos con fuego, reunirse para 
trabajar y vivir en comunidad. La auto-construcción, como 
tema principal de estudio en esta tesis, es una parte de 
los principios de la permacultura que se muestran en los 
gráficos del libro: “Introducción a la Permacultura”, de Bill 
Mollison, con Reny Mia Slay. De tal manera que el término 
auto-constructor se refiere a que una persona sea capaz 
de adaptarse a las condiciones del lugar donde quiere vi-
vir, utilizando de su entorno lo necesario para supervivir. 
La construcción de una vivienda utilizando las técnicas 
mostradas en esta tesis, o con el infinito de bio-técnicas 
compartidas en diferentes medios en todo el mundo, con-
templan el inicio de un modelo para vivir de una manera 
auto-sustentable, regenerativa y en conexión con la natu-
raleza  que nos rodea.
Cuando una casa es construida con materiales vivos, 
como la tierra, el agua, la madera, la piedra, la energía de-
positada en cada uno de los procesos es muy importan-
te, porque al igual que los seres humanos, los materiales 
vivos se impregnan de las energías que les rodean. Visto 
de esta manera un poco mas esotérica pero cierta, la ar-
quitectura puede ayudar a sanar la vida de las personas y 
ofreces espacios mas amigables con las formas de vida 
que todos añoramos. El lugar es importante, pero eso no 
significa que no se puede practicar la auto construcción 
en la ciudad, o en un departamento, en realidad mi opi-
nión sobre la auto-construcción se refiere a involucrarnos 
a construir nuestras casas como nuestras vidas de una 
manera mas natural y humana.
“Si no es divertido, no es sustentable.”
(Dragon Dreaming)
CONCLUSIONES
Foto_238: Inicio del taller de construcción de una Yurta.
Foto_239: La organización en comunidad.
Foto_240: La diversión.
Foto_241: Resultado final de la autoconstrucción.
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Esta experiencia de construir la casa de mi mama (como 
cliente), en las montañas de Victoria del Portete (como lu-
gar), y siendo la parte práctica de este documento me ha 
permitido a través de los errores encontrar las respuestas 
para las complicaciones que se han ido presentando a lo 
largo del trabajo. El clima siempre fue un factor con el que 
fue muy complicado aprender las precauciones necesa-
rias y evitar retrasos de tiempo o problemas en la obra. La 
comunicación dentro del equipo de trabajo puede cau-
sar mal entendidos que impliquen un gasto económico y 
energético importante. Cuando se trabaja colectivamente 
es necesario poner las reglas del juego antes de que ini-
cie, todos son igual de importantes como prescindibles, es 
decir que para el líder del proyecto deben estar claros los 
pasos que se deben seguir y las tareas que se deleguen 
para cumplir con las actividades propuestas según el cro-
nograma y el presupuesto, caso contrario saber modificar 
el equipo de trabajo para efectivizar el objetivo del trabajo.
La construcción de la casa fue concluida con dos meses 
de retraso, el presupuesto calculado alcanzó con presición 
para terminar la casa, el diseño inicial tuvo que adaptarse 
a lo largo de la construcción para mejorar las condiciones 
espaciales, efectivizar el uso de los materiales y ahorrar 
recursos. Se inició en la planificación con un equipo de 
voluntarios. Para la construcción se contrató un total de: 1 
albañil, 2 oficiales, 1 carpintero, 1 plomero, y 1 electricista.
Foto_244: “Bio-construyendo”, Colombia, 2014.
Foto_242: “Bio-construyendo”, Colombia, 2014.
Foto_243: “Bio-construyendo”, Colombia, 2014. Proyecto Gaia.
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La autoría de las fotografías que no cuentan 
con datos de fuente corresponden al autor 
de la tesis..
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